



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

**TERMO ADITIVO Nº 003/2024-CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE  
QUANTITATIVO DO CONTRATO**

**Nº 280/2023-CPL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023**

**OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.**



**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.

SAMBAIBA/MA, 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE  
SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.**

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO,** empresa privada, devidamente registrada no CNPJ de nº 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista - Sambaíba/MA, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF de nº 529.648.503-30, vem a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que se segue.

**I - DO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO  
PEDRO DOS CRENTES-MA.**

Excelentíssimo Prefeito, Rômulo Arruda, está empresa peticionante logrou-se vencedora do certame pregão eletrônico n 031/2023, cujo objeto é executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA.

E, deve-se informar que no momento do Pregão Eletrônico está empresa usou como parâmetro os preços, objetos, itens suas respectivas quantidades/metragens constantes no termo de referência.

Todavia, está empresa vem informar a Vossa Excelência que de acordo com recente análise por parte desta empresa o quantitativo constante no termo de referência é insuficiente para a conclusão da obra.



Nesses termos, solicita a Vossa Excelência que tome as medidas cabíveis para que seja realizado por esta municipalidade uma vistoria minuciosa no local, por profissional competente, para ratificar as informações constantes no contrato em alusão ao quantitativo e/ou que após a vistoria faça uma retificação Contratual, nos termos da legislação vigente.

Informo ainda que os preços dos itens/objetos do contrato em virtude da inflação tiveram um grande aumento, gerando grande prejuízo para essa empresa, e que em consonância com o equilíbrio contratual, se faz necessário um aumento na margem de 10% (dez por cento) no valor de cada item/objeto do contrato.

## **II - DO REQUERIMENTOS**

Por tudo que foi exposto, requer-se:

1 - Seja DETERMINADO por Vossa Excelência a tomada de providências a fim de que seja realizado uma vistoria minuciosa na edificação do Novo Prédio da Prefeitura a fim que se constate existir divergência ou não no quantitativo do aludido contrato e que caso haja, seja adotada as medidas legais cabíveis nos termos da Lei;

2 - Requer ainda, que após análise desta municipalidade seja concedido um reajustivo no preço dos itens/objeto na margem de 10% (dez por cento), face o aumento dos preços no mercado.

Termos em que pede deferimento.

Sambaíba-MA, 09 de abril de 2024.

**LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330**

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330  
Dados: 2024.04.09 08:33:54 -

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8

*Empresário / Titular da Empresa*



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

**Assunto: Termo Aditivo de Contrato 003/2024-CPL**

**Origem: Empresa Rio Neves - CNPJ: 13.500.739/0001-04**

**Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação**

**DESPACHO**

Considerando o protocolo aviado pela empresa Rio Neves Locação, Serviço e Construção LTDA que alega haver divergência no quantitativo do contrato com o que realmente se necessita para a conclusão da obra do prédio da nova prefeitura;

Considerando que diante do exposto na petição da empresa na qual solicita que esta municipalidade realize uma vistoria com profissional competente para retificar e/ou ratificar o quantitativo de objetos/itens do contrato;

Considerando que na petição a Rio Neves Locação, Serviço e Construção solicita ainda um reajuste na margem de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens/objetos alegando ter havido um aumento dos preços no mercado, o que está causando prejuízos imensuráveis a empresa.

**DETERMINO:**

1 - Que encaminhe-se ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação a presente petição a fim de que sejam adotadas todas as medidas legais ao presente pedido, realizando todos os atos nos termos da legislação pátria;

Intimem-se. Cumpra-se.

São Pedro dos Crentes - MA, 10 de abril de 2024.

ROMULO COSTA  
ARRUDA:0282306  
5369  
RÔMULO COSTA ARRUDA

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
COSTA  
ARRUDA:02823065369

**Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes/MA**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**TERMO DE AUTUAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 280/2023

AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO),  
CUMPRINDO O DISPOSTO DA LEI, A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PROCEDE A

**AUTUAÇÃO**


DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024, TENDO POR OBJETO A **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DO OBJETO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA)**, NO EXERCÍCIO DE 2024. E, PARA CONSTAR, LAVRO E ASSINO O PRESENTE TERMO DE AUTUAÇÃO. EU, SEMAIAS DA SILVA MORAIS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, QUE DIGITEI E SUBSCREVI.

SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, 12 DE ABRIL DE 2024.

Semaías da Silva Moraes  
**Presidente da CPI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

 [www.saopedroscientes.ma.gov.br](http://www.saopedroscientes.ma.gov.br)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**CNPJ nº 01.577.844/0001-62**

**PORTARIA Nº 035/2024.**

Constitui a Comissão de Contratação e designa servidor para atuação como Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

O Município de **SÃO PEDRO DOS CRENTES, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, bem como a Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica constituída a Comissão de Contratação, que será composta pelos seguintes servidores e respectivas funções, a saber:

**I – SEMAIAS DA SILVA MORAIS**, Matrícula nº 816 – Agente de Contratação (Pregoeiro);

**II – JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES** - Matrícula nº 260 – Membro da equipe de apoio;

**III- ERILENE SILVA PEREIRA** - Matrícula nº 1143 – Membro da equipe de apoio;

**Art. 2º** Nas licitações na modalidade pregão, seja na sua forma presencial ou eletrônico, o Agente de Contratação será designado Pregoeiro.

**Art. 3º** O Agente de Contratação poderá atuar como leiloeiro administrativo, na forma prevista no art. 31 da Lei 14.133/2021, caso a Administração não contrate leiloeiro oficial.

**Art. 4º** A Comissão de Contratação e o Agente de Contratação (Pregoeiro) contarão, no desempenho de suas funções essenciais, com o auxílio da Assessoria Jurídica e do Controle Interno.

**Art. 5º** A Comissão de Contratação terá seus trabalhos supervisionados e coordenados pela Coordenação de Licitações, com outras atribuições definidas em lei específica.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2024.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

**SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, em 29 de janeiro de 2024.**

ROMULO COSTA Assinado de forma  
ARRUDA:028230 digital por ROMULO  
COSTA  
65369 ARRUDA:02823065369

**Romulo Costa Arruda**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 4º Termo Aditivo ao contrato 071/2021, firmado em 18 de março de 2021, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **MARANHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEMAIS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **08.321.181/0001-60**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 18 de dezembro de 2024. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; **VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 29 de janeiro 2024. **Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.**

*Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO*  
*Código identificador: 97ee77422086699fb856e298e2cb2330*

**PORTARIA Nº 035/2024**

Constitui a Comissão de Contratação e designa servidor para atuação como Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

O Município de **SÃO PEDRO DOS CRENTES, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, bem como a Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica constituída a Comissão de Contratação, que será composta pelos seguintes servidores e respectivas funções, a saber:

**I - SEMAIAS DA SILVA MORAIS**, Matrícula nº 816 - **Agente de Contratação (Pregoeiro);**

**II - JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES** - Matrícula nº 260 - **Membra da equipe de apoio;**

**III- ERILENE SILVA PEREIRA** - Matrícula nº 1143 - **Membra da equipe de apoio;**

**Art. 2º** Nas licitações na modalidade pregão, seja na sua forma presencial ou eletrônico, o Agente de Contratação será designado Pregoeiro.

**Art. 3º** O Agente de Contratação poderá atuar como leiloeiro administrativo, na forma prevista no art. 31 da Lei 14.133/2021, caso a Administração não contrate leiloeiro oficial.

**Art. 4º** A Comissão de Contratação e o Agente de Contratação (Pregoeiro) contarão, no desempenho de suas funções essenciais, com o auxílio da Assessoria Jurídica e do Controle Interno.

**Art. 5º** A Comissão de Contratação terá seus trabalhos supervisionados e coordenados pela Coordenação de Licitações, com outras atribuições definidas em lei específica.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2024.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

**SÃO PEDRO DOS CRENTE-MA**, em 29 de janeiro de 2024.

**Romulo Costa Arruda**  
**Prefeito Municipal**

*Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA*  
*Código identificador: fd658b5c0c7cf5ca0cd58f451e297679*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

**ADESÃO Nº 06/2024 - CPL/SRM- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2023 - CPL/SRM**

**TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 PMAP-MA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023, PMAP-MA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2023 - CPL/SRM ADESÃO Nº 06/2024 - CPL/SRM**

O Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA, localizado no PALÁCIO PREFEITO FRANCISCO CARDOSO - Praça da Família, n. 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras - MA, CEP: 65.840-000, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.651.616/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA, Sr. Accioly Cardoso Lima e Silva, portador(a) da CI/RG nº 533724961 - SESP/MA, e inscrito no CPF sob nº 57321175391, torna público que aderiu como "carona", à Ata de Registro de Preços Nº 13/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2023 - PMAP-MA., gerenciada pela Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba- MA, em que foram registrados os preços da Empresa **J F LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 36.789.339/0001-66, cujo objeto é Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos novos destinados a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das Secretarias Municipais de Administração, Infraestrutura, Agricultura, Educação e Desenvolvimento Social de Alto Parnaíba- MA., conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência.

A referida adesão se justifica pela necessidade Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos novos destinados a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das secretarias municipais de Raimundo das Mangabeiras - MA. São Raimundo das Mangabeira/MA, 26 de janeiro de 2024.

**Accioly Cardoso Lima e Silva**  
**Prefeito**

*Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA*  
*Código identificador: 14b16a996cf8e2b9388cd544dd4dff17*

**AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2024- CPL/SRM**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2024- CPL/SRM**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 - CPL/SRM**  
**AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

Ref.: Processo de Dispensa de Inexigibilidade Licitação de nº 13/2024. Objeto: Contratação de Banda para apresentação de show artístico em comemoração ao carnaval da cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, no dia 13 de fevereiro de 2024.

Empresa: **INOCENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA INSCRITA NO CNPJ nº 32.281.403/0001-42;**

Valor: **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, Período: será de 180 (cento e oitenta) dias.

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

São Pedro dos Crentes - MA, 12 de abril de 2024.

Ao Engenheiro Civil,  
Sr. Guilherme Pinheiro Machado Silva

**Assunto: Solicitação de vistoria na obra do presente objeto, afim de que seja confirmada a real necessidade do pedido de alteração no quantitativo de material do contrato.**

**Contrato:** nº 280/2023-CPL – Pregão Eletrônico nº 031/2023 e Processo Administrativo 123/2023.

**Contratada:** Rio Neves Locação, Serviços e Construção LTDA EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da Nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA.

Prezado Senhor,

Foi enviada a esta Comissão Permanente de Licitação, pelo Prefeito Municipal, despacho encaminhando requerimento da empresa Rio Neves Locação Serviços e Construção LTDA EPP, através de petição solicitando vistoria na edificação do Novo Prédio da Prefeitura a fim de que se constate existir divergência ou não no quantitativo do aludido contrato e reajuste de 10 % nos itens do contrato nº 280/2023 onde a mesma justificativa e solicita que:

“de acordo com recente análise por parte desta empresa o quantitativo constante no termo de referência é insuficiente para a conclusão da obra.

Nesses termos, solicita a Vossa Excelência que tome as medidas cabíveis para que seja realizado por esta municipalidade uma vistoria minuciosa no local, por profissional competente, para ratificar as informações constantes no contrato em alusão ao quantitativo e/ou que após a vistoria faça uma retificação Contratual, nos termos da legislação vigente”.

Ante o exposto solicitamos a vossa senhoria que seja feita a vistoria na obra do presente objeto, afim de que seja confirmada a real necessidade do pedido de alteração no quantitativo de material do contrato nº 280/2023, para que assim possamos dar prosseguimento ao feito.

Atenciosamente,

Semaias da Silva Morais  
Presidente da CPL



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 280/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.**

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, sediada na Av Domingos Guida, nº 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba – MA, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04, neste ato representada pelo Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 07427279992021-8 SSP/MA, e CPF nº 529.648.503-30, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 123/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 031/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha readequada, anexa a este instrumento contratual.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência do contrato iniciará a partir da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado a critério da administração, sempre respeitando os limites da lei.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 572.408,83 (quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,



fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

##### **06- SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**

04.122.0052.2020.0000- Man. da Sec. de Infraestrutura

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

15.451.0052.2021.0000- Construção, Ampliação e Adaptação e Recup. De  
Prédios Públicos

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente a execução dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.1. mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

5.5. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

5.6. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão





Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.1.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

6.1. Os preços acordados para execução do objeto deste Contrato não serão reajustados.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1. Os serviços deverão ser realizados no município de São Pedro dos Crentes/MA, mediante Ordem de Execução, em conformidade com o anexo I e proposta de preços da licitante.

8.2. O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços emitida pela Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

#### **9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO**

9.1. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Podendo para isso:

- a) Solicitar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à substituição de material defeituoso ou avariados;
- b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is), nos termos contratados, para efeito de pagamento.

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas ao órgão, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

10.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, nas quantidades autorizadas e nas especificações contidas no edital e anexos;

10.1.1. Comunicar a Secretaria de Infraestrutura qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

10.1.2. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

10.1.3. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.1.4. Substituir, às suas expensas, nos prazos estabelecidos os veículos em que se verifique defeitos ou incorreções

10.1.5 Manter os veículos com a documentação exigida pelos órgãos de controle.

10.1.6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações demandas decorrentes de danos, seja



por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

10.1.7. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venha a incidir, direta ou indiretamente, sobre o produto vendido;

10.1.8. Durante a vigência do contrato a contratada estará sujeita a fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, quanto ao recolhimento das verbas trabalhistas referentes a contratação de trabalho avulso.

10.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

10.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do Contrato através de preposto devidamente designado, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.

10.2.2. Supervisionar os serviços na periodicidade estabelecida nos seus normativos e comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na sua execução.

10.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.2.4. Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo recebimento do produto objeto desta licitação;

10.2.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades, quando for o caso.

10.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações deste Edital.

10.2.7. Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA, observadas as exigências legais e as constantes deste edital;

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a prefeitura municipal de São Pedro dos Crentes - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena;

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no diário oficial do Estado do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais;

11.3. No caso de Inadimplemento, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

11.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no



cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

11.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por período não superior a 02 (dois) anos;

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

11.4. As sanções previstas nos itens 11.1, 11.3.4, 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 15.3.2 e 15.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias;

11.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar com aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para providências cabíveis;

11.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 27 de outubro de 2023.

ROMULO COSTA Assinado de forma  
ARRUDA:028230 digital por ROMULO  
COSTA  
65369 ARRUDA:02823065369

**ROMULO COSTA ARRUDA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE**

LUIZ SILVEIRA LIMA Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330 JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.27 10:29:29 -03'00'

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**  
**SR. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**  
**RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Av. Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



ISMAEL PEREIRA DA SILVA

ISMAEL PEREIRA DA SILVA

CPF: 030.767.933-06

PORTARIA Nº 036/2022

FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1

*Robson J. Mesquita*

CPF: 522193483.34

2

*Sra. Carine dos Santos Cardoso*

CPF: 061.449.473-70



DOS CRENTES, Estado do Maranhão, aos 04 dias de abril de 2022, 199º ano da Independência e 132º ano da República.

**ROMULO COSTA ARRUDA**  
Prefeito Municipal

*Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA*  
*Código identificador: 35b7cf571a24896d12273d4a061c50ff*

**PORTARIA Nº 36/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022**

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR o Sr. ISMAEL PEREIRA DA SILVA,** servidor Lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, portador(a) do CPF sob o nº **030.767.933-06** e do RG de nº **190325120013 SSP/MA,** como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.**

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES,** Estado do Maranhão, aos 04 dias de Abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

**ROMULO COSTA ARRUDA**  
Prefeito Municipal

*Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA*  
*Código identificador: 34dca1d90b8bd214e1a64327de1cb707*



SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE  
MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS,  
CONSTRUÇÕES EM GERAL

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA,

SAMBAIBA/MA, 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023.**

### **PROPOSTA READEQUADA**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÕES**  
**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA.**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2023.**

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Prezado Senhores,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com), neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº 01/2023 - CPL:

#### **1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

**2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega;

**3. PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para execução dos serviços conforme



SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE  
MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS,  
CONSTRUÇÕES EM GERAL

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.

SAMBAIBA/MA, 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

descrito no Anexo I, contados a partir da ordem de fornecimento/execução;

**4. DECLARAÇÃO:** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001  
AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;

**6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº 105, Centro, São Raimundo das Mangabeiras;

Sambaíba/MA, 20 de Outubro de 2023.

LUIZ SILVEIRA LIMA

JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ

SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Dados: 2023.10.20 08:32:52 -03'00'

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8

*Empresário / Titular da Empresa*





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12	110,60%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSERCONIV	2022/02 - São Luis	110,60%	-	02/2022
		ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	06/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DECONEXAÇÃO	110,60%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	01/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DECONEXAÇÃO	114,00%	77,35%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.702,31	11,88
	CONTRAPISO	R\$ 26.640,45	4,13
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 29.433,85	4,56
4	ALVENARIA	R\$ 17.874,48	3,17
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO	R\$ 44.982,68	6,98
6	PINTURA	R\$ 7.996,53	1,42
7	ESTRUTURA	R\$ 39.387,31	6,11
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA	R\$ 191.304,96	34,71
9	ESQUADRIAS	R\$ 25.773,65	4,92
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.043,82	0,58
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.576,09	0,68
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.914,50	2,85
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.028,41	1,34
14	FORRO	R\$ 31.846,44	6,37
15	COBERTURA	R\$ 42.734,28	8,55
	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.169,07	1,76
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 114.402,02	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 458.006,80	
VALOR TOTAL:		R\$ 572.408,83	

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por BRENDA  
OLIVEIRA LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 08:04:38 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:52964850  
330

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20  
08:33:38 -03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DISPONIV	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/09
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 76.702,31
1.1	012023	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 254,59	R\$ 318,19	'R\$ '318,19
1.2	00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 15.604,74	R\$ 19.502,80	'R\$ '19.502,80
1.3	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 6.145,39	R\$ 7.680,51	'R\$ '46.083,06
1.4	110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	6,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.799,71	'R\$ '10.798,26
2	CONTRAPISO							R\$ 26.640,45
2.1	TÉRREO							R\$ 16.510,53
2.1.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	11,35	R\$ 338,90	R\$ 423,56	'R\$ '4.807,41
2.1.2	113729	Impermeabilizante para piso -VedaReboco Repotec ou outro similar	ORSE	l	135,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	'R\$ '2.359,80
2.1.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	'R\$ '9.343,32
2.2	1º PAVIMENTO							R\$ 10.129,92
2.2.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	'R\$ '9.343,32
2.2.2	113729	VedaReboco Repotec 1l ou similar	ORSE	l	45,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	'R\$ '786,60
3	REVESTIMENTO CERÂMICO							R\$ 29.433,85
3.1	TÉRREO							R\$ 16.112,14
3.1.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	'R\$ '700,65
3.1.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	62,92	R\$ 54,50	R\$ 68,11	'R\$ '4.285,48
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	157,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	'R\$ '9.493,79
3.1.4	M1961	Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	'R\$ '736,50
3.1.5	INS-46811354	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	'R\$ '895,72
3.2	1º PAVIMENTO							R\$ 13.321,71

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinatura de forma digital em  
e-mail: b.oliveira@rio-neves.com.br  
Data: 2023.10.20 10:42:27



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinatura de forma digital em  
e-mail: l.silveira@rio-neves.com.br  
Data: 2023.10.20 10:54:19  
(09:13)

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA. CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,08%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	MCRA	MED	REB
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CABMA	2019/12	116,69%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI	2022/02 - São Luís	110,66%	-	02/2022
		ORSE	2023/08	111,53%	70,03%	08/2023
		SICRO 2	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	110,78%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	71,33%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	'R\$ '1.401,30
3.2.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	9,00	R\$ 54,50	R\$ 68,11	'R\$ '612,99
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	'R\$ '9.675,20
3.2.4	M1961	*Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 19,64	R\$ 24,55	'R\$ '736,50
3.2.5	INS-46811364	Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	28,00	R\$ 25,60	R\$ 31,99	'R\$ '895,72
4	ALVENARIA							R\$ 17.874,48
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,41	R\$ 119,77	R\$ 149,69	'R\$ '17.874,48
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO							R\$ 44.982,68
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40DL. AF_10/2022	SINAPI	M2	762,30	R\$ 5,90	R\$ 7,37	'R\$ '5.618,15
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 40DL, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 28,06	R\$ 35,07	'R\$ '26.733,86
5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 2,74	R\$ 3,42	'R\$ '2.607,07
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	360,00	R\$ 14,94	R\$ 18,67	'R\$ '6.721,20
5.5	502278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	320,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	'R\$ '3.302,40
6	PINTURA							R\$ 7.996,53
6.1	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	762,30	R\$ 8,39	R\$ 10,49	'R\$ '7.996,53
7	ESTRUTURA							R\$ 39.387,31
7.1	LAJE DA COBERTURA							R\$ 22.179,36
7.1.1	10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm	ORSE	m²	276,00	R\$ 64,30	R\$ 80,36	'R\$ '22.179,36
7.2	PILAR							R\$ 3.338,67
7.2.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$ 722,38	R\$ 902,83	'R\$ '839,63



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA 05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA 05433543340  
Data: 2023.10.20 08:35:07  
+03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20 08:35:07  
+03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,99%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	RENDIMENTO	SGM	MED	HRP
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12	110,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PROPRIO	2022/03 - São Luis	115,60%	-	02/2022
		ORSE	292308	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO 2	2019/11 SEM DESEMPREGAÇÃO	116,64%	-	03/2017
		SICRO	292301	-	-	04/2022
		SINAPI	292308 SEM DESEMPREGAÇÃO	114,08%	71,35%	04/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	19,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	'R\$ 1.621,84
7.2.3	M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO NOVO	l	60,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	'R\$ 877,20
7.3	VIGA							R\$ 13.869,28
7.3.1	103582	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	R\$ 734,94	R\$ 918,53	'R\$ 4.133,39
7.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,23	R\$ 9,82	R\$ 12,27	'R\$ 6.420,03
7.3.3	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	26,00	R\$ 68,30	R\$ 85,36	'R\$ 2.219,36
7.3.4	M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO NOVO	l	75,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	'R\$ 1.096,50
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA							R\$ 191.304,96
8.1	511347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	128,00	R\$ 1.195,85	R\$ 1.494,57	'R\$ 191.304,96
9	ESQUADRIAS							R\$ 25.773,65
9.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 525,40	R\$ 656,64	'R\$ 3.939,84
9.2	100589	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	11,00	R\$ 666,85	R\$ 833,43	'R\$ 9.167,73
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	LN	2,00	R\$ 549,57	R\$ 686,85	'R\$ 1.373,70
9.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,31	R\$ 440,33	R\$ 550,32	'R\$ 2.922,20
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 228,27	R\$ 285,29	'R\$ 5.135,22
9.6	512952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 2.588,38	R\$ 3.234,96	'R\$ 3.234,96
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 3.043,82
10.1	501136	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	44,00	R\$ 6,73	R\$ 8,41	'R\$ 370,04
10.2	501168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	22,00	R\$ 6,21	R\$ 7,76	'R\$ 170,72
10.3	501147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	19,00	R\$ 11,66	R\$ 14,57	'R\$ 276,83

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA.0543354334  
0

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA.0543354334  
Dados: 2023.10.20 08:06:11  
+102



LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:5296485  
0330

Assinado de forma  
digital por LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20  
08:31:46 -0100

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 05/10/2023	BDI: 24,88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VALOR
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DECOMPO	2022/02 - São Luís
		ORSE	2023/06
		SINAPI	2019/11 SEM DECONEXÃO
		SINAPI	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DECONEXÃO
		Composição	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	85,00	R\$ 7,12	R\$ 8,90	'R\$ '756,50
10.5	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 821,18	R\$ 1.026,31	'R\$ '1.026,31
10.6	5947065	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	ORSE	un	1,00	R\$ 29,30	R\$ 36,62	'R\$ '36,62
10.7	501048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	ORSE	un	4,00	R\$ 11,49	R\$ 14,36	'R\$ '57,44
10.8	501083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 25mm	ORSE	un	5,00	R\$ 11,25	R\$ 14,06	'R\$ '70,30
10.9	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 18,63	'R\$ '37,26
10.10	51030425	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	ORSE	un	15,00	R\$ 12,90	R\$ 16,12	'R\$ '241,80
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 3.576,09
11.1	5898005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	60,00	R\$ 18,84	R\$ 23,55	'R\$ '1.413,00
	5897985	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	ORSE	m	16,00	R\$ 9,02	R\$ 11,27	'R\$ '180,32
11.3	5981105	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 213,32	R\$ 266,61	'R\$ '1.056,44
11.4	5895045	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 12,26	R\$ 15,32	'R\$ '30,64
11.5	5897105	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	'R\$ '13,45
11.6	5894955	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,46	R\$ 13,07	'R\$ '13,07
11.7	00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO. DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00	R\$ 368,16	R\$ 460,13	'R\$ '460,13
11.8	51018075	Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 319,28	R\$ 399,04	'R\$ '399,04
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 14.914,50
12.1	513157	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	30,00	R\$ 34,96	R\$ 43,69	'R\$ '1.310,70
12.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 101,97	R\$ 127,44	'R\$ '5.097,60

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado em forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20 09:06:24 -0100



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado em forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20 06:16:11  
63.97

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAEMA	201812
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	REDIPONV	202302 - São Luís
		ORSE	202308
		SICRO 2	201611 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	202201
		SINAPI	202308 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MED
			PREÇO
			110,88%
			110,88%
			111,93%
			110,50%
			-
			114,06%
			0,00%
			0,00%
			12/2019
			02/2022
			08/2023
			03/2017
			04/2022
			09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
12.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 333,01	R\$ 416,20	'R\$ '832,40
12.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 7,09	R\$ 8,86	'R\$ '177,20
12.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	'R\$ '103,20
12.6	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 11,20	R\$ 14,00	'R\$ '1.400,00
12.7	503398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 159,85	R\$ 199,78	'R\$ '5.993,40
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS							R\$ 7.028,41
13.1	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,92	R\$ 1.309,69	'R\$ '1.309,69
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 348,12	R\$ 435,08	'R\$ '3.480,64
13.3	00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	8,00	R\$ 8,66	R\$ 10,82	'R\$ '86,56
13.4	00036794	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUMA, DIMENSÕES 44 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 116,51	R\$ 145,61	'R\$ '1.164,88
13.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 98,68	R\$ 123,33	'R\$ '986,64
14	FORRO							R\$ 31.846,44
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	466,00	R\$ 54,68	R\$ 68,34	'R\$ '31.846,44
15	COBERTURA							R\$ 42.734,28
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 95,27	R\$ 119,07	'R\$ '26.458,54
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 43,04	R\$ 53,79	'R\$ '11.952,68
15.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	38,96	R\$ 26,22	R\$ 32,77	'R\$ '1.276,72
15.4	500310	Galha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	35,73	R\$ 68,22	R\$ 85,26	'R\$ '3.046,34





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,96%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERBIO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONV	2022/02 - SEM LVI
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS FINAIS								R\$ 9.169,07
16.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	415,92	R\$ 6,98	R\$ 8,72	R\$ '3.626,82
16.2	150907	LIMPEZA DE VIDROS	CAEMA	m2	128,00	R\$ 2,11	R\$ 2,64	R\$ '337,92
16.3	202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições Próprias	DIÁRIA	9,00	R\$ 58,37	R\$ 72,95	R\$ '656,49
16.4	INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	m2	552,00	R\$ 5,30	R\$ 6,62	R\$ '3.654,24
16.5	202315	CONTAINER 2023	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 143,00	R\$ 178,72	R\$ '893,60
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 114.402,02
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 458.006,80
VALOR TOTAL:								R\$ 572.408,83

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$572.408,83 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 06:06:41 -03:00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUÍZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por  
LUÍZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20 08:37:09 -03:00'



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	VERBA:	
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	HORA:	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	MES:	
		RECE:	
		2018/12	110,69%
		2022/02 - 58a Lata	110,66%
		2023/06	70,07%
		2016/11 SEM DEBONERACAO	116,99%
		2022/01	-
		2023/08 SEM DEBONERACAO	114,59%
		Composição	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOT (Parcela)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.702,31	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		R\$ 38.351,16		R\$ 15.340,46	R\$ 15.340,46	R\$ 7.670,23			R\$ 76.702,31
2	CONTRAPISO	R\$ 26.640,45	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 13.320,22		R\$ 13.320,22					R\$ 26.640,45
	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 29.433,85	50,00%	50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 14.716,93	R\$ 14.716,93				R\$ 29.433,85
4	ALVENARIA	R\$ 17.874,48	75,00%	25,00%					100,00%
		R\$ 13.405,86		R\$ 4.468,62					R\$ 17.874,48
5	CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO	R\$ 44.982,68	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 8.996,54	R\$ 44.982,68
6	PINTURA	R\$ 7.996,53					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 3.998,26	R\$ 3.998,26	R\$ 7.996,53
7	ESTRUTURA	R\$ 39.387,31	75,00%	25,00%					100,00%
		R\$ 29.540,48		R\$ 9.846,83					R\$ 39.387,31
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA	R\$ 191.304,96			15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 28.695,74	R\$ 57.391,49	R\$ 57.391,49	R\$ 47.826,24	R\$ 191.304,96
9	ESQUADRIAS	R\$ 25.773,65		15,00%	15,00%	50,00%	20,00%		100,00%
				R\$ 3.866,05	R\$ 3.866,05	R\$ 12.886,82	R\$ 5.154,73		R\$ 25.773,65
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.043,82	25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
				R\$ 760,96	R\$ 1.521,91	R\$ 760,96			R\$ 3.043,82
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.576,09	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				R\$ 1.788,05	R\$ 894,02	R\$ 894,02			R\$ 3.576,09
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.914,50	50,00%	50,00%					100,00%
				R\$ 7.457,25	R\$ 7.457,25				R\$ 14.914,50
13	MARMORES, LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.028,41				20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
						R\$ 1.405,68	R\$ 1.405,68	R\$ 4.217,05	R\$ 7.028,41
14	FORRO	R\$ 31.846,44					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 15.923,22	R\$ 15.923,22	R\$ 31.846,44
15	COBERTURA	R\$ 42.734,28		20,00%	20,00%	60,00%			100,00%
				R\$ 8.546,86	R\$ 8.546,86	R\$ 25.640,57			R\$ 42.734,28
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.169,07						100,00%	100,00%
								R\$ 9.169,07	R\$ 9.169,07
		R\$ 572.408,83	R\$ 94.617,72	R\$ 80.561,89	R\$ 90.035,75	R\$ 98.552,59	R\$ 118.510,49	R\$ 90.130,38	R\$ 572.408,83
			R\$ 94.617,72	R\$ 175.179,61	R\$ 265.215,37	R\$ 363.767,96	R\$ 482.278,45	R\$ 572.408,83	

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Assinado de forma digital por BRENDA OLIVEIRA LIMA  
Data: 2023.10.25 08:47:05  
+0100

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:52964850  
330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330  
Data: 2023.10.25  
08:38:29 -0100'





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	GAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ANSPONV	2022/02 - 2do LUG
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DEBONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DEBONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
1.1. 012023 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA (UND)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012023 ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 254,59	R\$ 254,59
TOTAL Serviço:					R\$ 254,59
VALOR:					R\$ 254,59

1.2. 00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15.604,74	R\$ 15.604,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15.604,74
VALOR:					R\$ 15.604,74

1.3. 00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 6.145,39	R\$ 6.145,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6.145,39
VALOR:					R\$ 6.145,39

0491 Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m (mês)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0491 Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	ORSE	mês	1,00000000	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
TOTAL Serviço:					R\$ 1.440,00
VALOR:					R\$ 1.440,00

2.1.1. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 56,00	R\$ 47,81
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,70	R\$ 153,25
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 66,86	R\$ 39,92
TOTAL Material:					R\$ 240,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 15,57	R\$ 97,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 97,91
VALOR:					R\$ 338,90

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,03%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE:	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESIGNAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/06 SEM DESIGNAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729 VedaReboco Rebotec 11 ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
TOTAL Material:					R\$ 13,99
VALOR:					R\$ 13,99

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 37,18	R\$ 6,03
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 38,82	R\$ 7,75
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 30,02	R\$ 19,16
TOTAL Serviço:					R\$ 32,93
VALOR:					R\$ 32,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 37,18	R\$ 6,03
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 38,82	R\$ 7,75
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 30,02	R\$ 19,16
TOTAL Serviço:					R\$ 32,93
VALOR:					R\$ 32,93

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113729 VedaReboco Rebotec 11 ou similar	ORSE	I	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
TOTAL Material:					R\$ 13,99

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	ORÇAMENTO	VERSAO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	ORÇAMENTO	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORÇAMENTO	VERSAO

VALOR:	R\$ 13,99
--------	-----------

87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 30,67	R\$ 34,15
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 42,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 20,03	R\$ 16,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 15,40	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,34
VALOR:					R\$ 62,29

3.1.2. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 30,67	R\$ 32,85
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 41,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 20,03	R\$ 10,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 15,40	R\$ 2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,87
VALOR:					R\$ 54,50

3.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAENNA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDHPOV	2022/08 - 08/08/2023
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2019/11 SEM DESONERACAO
		SICRO3	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERACAO
		CONTROLE	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 30,67	R\$ 32,51
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:						R\$ 41,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 20,03	R\$ 5,08
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 15,40	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,10
VALOR:						R\$ 48,38

3.1.4. M1961 Espaçador plástico de 1 mm, para assentamento de revestimento cerâmico- saco Cortag ou outra marca similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1961	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 19,6400	R\$ 19,6400
TOTAL Material:						R\$ 19,6400
VALOR:						R\$ 19,64

3.1.5. INS-46811364 Cunha para espaçador 1 mm, Cortag ou outra marca similar (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364	Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
TOTAL Material:						R\$ 25,60
VALOR:						R\$ 25,60

3.2.1. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)
---

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	OBRA	MÃO	REF.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAE/MA	2019/12	110,864%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INPOP/ONIV	2022/02 - 500 Lote	115,66%	-	02/2022
		OPRE	2022/06	111,53%	70,07%	06/2023
		MACRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110,86%	-	03/2017
		SACF3	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	71,35%	09/2023
		Composição	PROPRIA	0,50%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 30,67	R\$ 34,15
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 42,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	R\$ 20,03	R\$ 16,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	R\$ 15,40	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,34
VALOR:					R\$ 62,29

87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 1. ... 2. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	R\$ 30,67	R\$ 32,85
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 41,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	R\$ 20,03	R\$ 10,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	R\$ 15,40	R\$ 2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,87
VALOR:					R\$ 54,50

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	05/10/2023	BDI:	24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE:	CASAA	116,00%	12/2019
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	VERBA:	2019-12	116,00%	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	GRUPO:	2023-06	111,93%	08/2023
		SICRO 2	2019/11 SEM DE BONIFICAÇÃO	116,06%	03/2017
		SICRO	2023/01	-	04/2023
		SICRO 1	2019/08 SEM DE BONIFICAÇÃO	114,00%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

## 3.2.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,86	R\$ 7,85
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 30,67	R\$ 32,51
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,02	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 41,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 20,03	R\$ 5,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 15,40	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,10
VALOR:					R\$ 48,38

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M1961 Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 19,6400	R\$ 19,6400
TOTAL Material:					R\$ 19,6400
VALOR:					R\$ 19,64

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46811364 Cunha para espaçador 2 mm, Cortag ou outra marca similar	13009	UN	1,00000000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
TOTAL Material:					R\$ 25,60
VALOR:					R\$ 25,60



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA-05433543340

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA-05433543340  
Dados: 2023.10.20  
08:10:07 -03'00'



LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR-52964850  
330

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR-52964850310  
Dados: 2023.10.20  
08:45:47 -03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,95%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	VERSO	HORA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	118,88%
CIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	UNIFORME	115,60%
		CRUE	111,93%
		BIGNO 2	118,88%
		BIGNO	-
		SINAPI	114,06%
		COMPENSAÇÃO	0,00%

## DETALHAMENTO UNITÁRIO

103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FURAS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R\$ 0,67	R\$ 37,94	
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00970000	R\$ 27,12	R\$ 0,26	
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,80500000	R\$ 1,81	R\$ 1,46	
TOTAL Material:					R\$ 39,66	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03000000	R\$ 17,65	R\$ 53,48	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51500000	R\$ 15,40	R\$ 20,47	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,95	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 452,58	R\$ 6,06	
TOTAL Serviço:					R\$ 6,06	
VALOR:					R\$ 119,77	

5.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 18,41	R\$ 3,17	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 15,40	R\$ 0,78	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,95	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 525,00	R\$ 1,94	

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	MOI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	UNID
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
CIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	TOTAL	

TOTAL Serviço:	R\$ 1,94
VALOR:	R\$ 5,90

5.2. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_12/2014 (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 26,90	R\$ 4,14
87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 30,75	R\$ 3,45
87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 27,92	R\$ 20,49
TOTAL Serviço:					R\$ 28,08
VALOR:					R\$ 28,06

8415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF\_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 8,42	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 1,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 21,95	R\$ 1,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 15,40	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,40
VALOR:					R\$ 2,74


5.4. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF\_05/2017 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20 08:13:41  
+0100'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485033  
0

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485033  
Data: 2023.10.20 08:49:03  
+0300'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	ORÇAMENTO	
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	ORSE	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	
		SICRO 3	
		SINAPI	
		Completos	

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,69	R\$ 0,04
000043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,04304000	R\$ 3,68	R\$ 3,84
TOTAL Material:						R\$ 3,88
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R\$ 21,95	R\$ 9,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 15,40	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,06
VALOR:						R\$ 14,94

5.5. S02278 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)						
Encargos Complementares						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,10	R\$ 0,93
10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,05	R\$ 0,46
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,39
Material						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1037675	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,66	R\$ 0,13
101605	Massa corrida a base pva (coralor ou similar)	ORSE	l	0,50000000	R\$ 1,73	R\$ 0,87
TOTAL Material:						R\$ 1,00
Mão de Obra						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1047835	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,53	R\$ 4,36
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,15000000	R\$ 10,18	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,89
VALOR:						R\$ 8,26

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA 05433543340  
Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA 05433543340  
Data: 2023.10.20 08:10:56  
+0100'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485033  
0  
Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485033  
Data: 2023.10.20  
08:49:46 -03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOM: 24.96%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORÇA	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	GABIAA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDPONTV	2022/07 - 180 Luor
		ORSE	2023/06
		SICRO 2	2016/11 SEM DESENEHAÇÃO
		SICRO 3	2022/01
		SINAPI	2022/08 DATA DE SELEÇÃO
		CONDIÇÃO	PRÓPRIA

9489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 17,40	R\$ 3,98
TOTAL Material:						R\$ 3,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 21,95	R\$ 3,58
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 15,40	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,42
VALOR:						R\$ 8,39

110149 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 64,30	R\$ 64,30
TOTAL Material:						R\$ 64,30
VALOR:						R\$ 64,30

7.2.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,49	R\$ 0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,24	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,99
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBABA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	02/10/2023	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FONTE:	CABISA	VEICULO:	2010/12
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	ORÇ:	2023/08	HORA:	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORÇ 2:	2016/11 SEM DISCERNIMENTO	MES:	-
		ORÇ 3:	2023/01	PREF:	12/2016
		ORÇ 4:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		02/2022
		ORÇ 5:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		06/2023
		ORÇ 6:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		03/2021
		ORÇ 7:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		04/2022
		ORÇ 8:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		09/2023
		ORÇ 9:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		09/2023
		ORÇ 10:	2023/08 SEM DISCERNIMENTO		09/2023

00038408	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 464,76	R\$ 512,63
TOTAL Material:						R\$ 512,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 19,88	R\$ 48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 18,41	R\$ 45,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 15,40	R\$ 113,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,76
VALOR:						722,38

7.2.2. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000201	Banca de serra circular elétrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,58	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001	Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 4,63	R\$ 6,25
D050000028	Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 48,92	R\$ 10,76
D220000049	Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 4,90	R\$ 0,10
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 9,60	R\$ 1,92
D050000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 4,95	R\$ 6,93
TOTAL Material:						R\$ 25,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 11,90	R\$ 29,75
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 8,14	R\$ 12,21



RIO NEVES LOCAÇÃO,  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕESCNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	GOI: 24.08%			
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2018/12	110.65%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ACORDO DNV	2022/02 - São Luis	115.06%	-	02/2022
		ORÇ	2023/06	111.93%	79.07%	06/2023
		DIOR 1.0	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	110.66%	-	03/2017
		DIOR 3	2022/01	-	-	04/2022
		DIOR 4M	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114.06%	71.35%	08/2023
		Composição	PROPOSTA	0.60%	0.00%	

## CENÁRIO DE UNIDADE

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 14,00	R\$ 0,35
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 14,00	R\$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 0,22	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,17	R\$ 9,17
TOTAL Serviço:					R\$ 9,17
VALOR:					R\$ 9,82

7.3.3. 091001 FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000201 Banca de serra circular eletrica	CAEMA	H	0,010000	R\$ 0,58	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D050000001 Barrote 3 x 3"	CAEMA	M	1,350000	R\$ 3,76	R\$ 5,08
D050000028 Compensado resinado 12mm	CAEMA	M2	0,220000	R\$ 39,75	R\$ 8,74
D220000049 Desmol	CAEMA	L	0,020000	R\$ 3,98	R\$ 0,08



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA-05433541340



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR-529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR-529648503  
Data: 2023.10.22 08:36:16  
+03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 05/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	ORÇAMENTO	
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	2018/12	118,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2022/02 - 580 Laxe	118,00%
		GRUPO	111,93%
		SICRO 2	118,00%
		SICRO	114,00%
		SINAPI	114,00%
		Composição	0,00%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,96
		VALOR:	R\$ 68,30

7.2.3. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (I)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	I	1,00000000	R\$ 11,7000	R\$ 11,7000
TOTAL Material:						R\$ 11,7000
VALOR:						R\$ 11,70

7.3.1. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,39	R\$ 0,10
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 0,99	R\$ 0,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,03

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 460,94	R\$ 508,42
TOTAL Material:						R\$ 508,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 19,88	R\$ 23,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 18,41	R\$ 65,74
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 15,40	R\$ 129,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 218,87
VALOR:						R\$ 734,94

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20 08:12:15  
+0100



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30  
Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20 08:12:45  
+0100

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BOI : 24.98%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	HORA	SEMP	REF
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAE RA	2018/12	110.69%	-	12/2019
		PROPRIO	2022/02 - São Luis	115.06%	-	02/2022
		ORSE	2023-08	111.93%	70.07%	08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2	2016-11 SEM DEBONERACAO	116.04%	-	03/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		ORSE	2023-09 SEM DEBONERACAO	114.08%	71.35%	09/2023
		Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
D070000075	Prego 2 1/2 x 10	CAEMA	KG	0,200000	R\$ 7,80	R\$ 1,56
500000070	Ripao 2,5 x 7,5cm (1" x 3")	CAEMA	M	1,400000	R\$ 4,02	R\$ 5,63
TOTAL Material:						R\$ 21,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000052	Carpinteiro	CAEMA	H	2,500000	R\$ 9,67	R\$ 24,16
B010000097	Servente	CAEMA	H	1,500000	R\$ 6,81	R\$ 10,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,38
VALOR:						R\$ 68,30

## 7.3.4. M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (l)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	l	1,00000000	R\$ 11,7000	R\$ 11,7000
TOTAL Material:						R\$ 11,7000
VALOR:						R\$ 11,70

## 8.1. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 1.195,85	R\$ 1.195,85
TOTAL Serviço:						R\$ 1.195,85
VALOR:						R\$ 1.195,85

## 9.1. 91330 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 09/10/2023	BDI: 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	CONDIÇÃO:	VERSÃO:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	ORÇ:	2019-12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	SICRO 2:	2016/11 SEM GERENCIAMENTO
		SICRO 3:	2022/01
		SINAPI:	2022/01 SEM GERENCIAMENTO
		Composição:	PROPRIA

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	R\$ 6,93	R\$ 67,91
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,93	R\$ 213,93
TOTAL Serviço:					R\$ 525,40
VALOR:					R\$ 525,40

9.2. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 6,93	R\$ 69,30
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 118,28	R\$ 118,28
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 235,72	R\$ 235,72
TOTAL Serviço:					R\$ 666,85
VALOR:					R\$ 666,85

9.3. 91332 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 6,93	R\$ 69,29
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 235,72	R\$ 235,72
TOTAL Serviço:					R\$ 549,57
VALOR:					R\$ 549,57



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20  
08:12:59 -02'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA

JUNIOR:5296485033

0

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA JUNIOR:5296485033  
Data: 2023.10.20 08:43:11 -02'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	POSTO:	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CABEA	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIP-NEV	2022/02 - GAB. LEX
		DISS	2023/06
		DISS 2	2016/11 SEM DEGRADAÇÃO
		DISS 3	2022/04
		DISS 4	2022/08 SEM DEGRADAÇÃO
		Composição	PROPRIA

9.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 179,23	R\$ 373,39
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,14	R\$ 3,33
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 15,28	R\$ 19,05
TOTAL Material:					R\$ 395,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 18,41	R\$ 31,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 15,40	R\$ 13,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 44,56
VALOR:					R\$ 440,33

9.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 243,39	R\$ 202,82
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,14	R\$ 1,26
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 15,28	R\$ 9,52
TOTAL Material:					R\$ 213,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 18,41	R\$ 9,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 15,40	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,54
VALOR:					R\$ 228,27



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:0543354334  
0

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:0543354334  
Data: 2023.10.20 08:13:26  
+03'00'



LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:529648  
50330

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Data: 2023.10.20  
08:54:41 -03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	BDI : 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	NOVA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PREC	

## EDY POSIÇÃO UNITÁRIA

12952 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103104S	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo	ORSE	cj	2,00000000	R\$ 87,64	R\$ 175,28
111499S	Mola hidráulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aço inox	ORSE	un	2,00000000	R\$ 472,31	R\$ 944,62
138168S	Puxador tubular reto duplo, em alumínio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 105,86	R\$ 211,72
110507S	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao	ORSE	m2	3,78000000	R\$ 330,53	R\$ 1.249,40
TOTAL Material:						R\$ 2.581,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588325S	Vidraceiro com encargos complementares	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,74	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,37
VALOR:						R\$ 2.588,38

10.1. 501136 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)						
Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 2,43	R\$ 0,44
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	R\$ 2,48	R\$ 0,45
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,88
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 47,07	R\$ 0,38
103536S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	R\$ 45,33	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 2,25

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	ORSE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	2019-12	110.80%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2020-03 - São Luís	115.00%
		ORSE	111.90%
		2023-05	70.07%
		SICRO 7	110.85%
		2015-11 SEM DESIGNAÇÃO	-
		2022-01	-
		SICRO 7	114.06%
		2022-04 SEM DESIGNAÇÃO	71.35%
		Composição	0.00%
		PROPRIA	0.00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
026965 Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 11,80	R\$ 2,12
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	R\$ 8,27	R\$ 1,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,61
VALOR:					R\$ 6,73

10.2. 501168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,43	R\$ 0,46
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,48	R\$ 0,47
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,93


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 47,07	R\$ 0,42
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 45,33	R\$ 0,18
1071395 Tê soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nº 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
TOTAL Material:					R\$ 1,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965 Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 11,80	R\$ 2,24
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,19000000	R\$ 8,27	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,81
VALOR:					R\$ 6,21

10.3. 501147 Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)					
---	--	--	--	--	--

BRÉNDIA OLIVEIRA  
LIMA-0543354334  
0

Assinado de forma digital  
por BRÉNDIA OLIVEIRA  
LIMA-0543354334  
Data: 2023.10.20  
09:15:07 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR-5296485033  
0

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR-5296485033  
Data: 2023.10.20 09:55:15  
-03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,05%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	VERBA	HORA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	2016/12	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2022/02 - 5.000 Leds	115,00%
		2023/08	111,00%
		2023/08	70,02%
		2016/13 SEM DESONERAÇÃO	110,00%
		2023/01	-
		2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,00%
		PROPRIA	0,00%

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,43	R\$ 0,22
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,48	R\$ 0,22
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,44

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 47,07	R\$ 0,24
I038735 Luva de correr para tubo soldavel pvc, 25 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 45,33	R\$ 0,36
TOTAL Material:					R\$ 9,44

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026965	ORSE	h	0,09000000	R\$ 11,80	R\$ 1,06
6111	ORSE	h	0,09000000	R\$ 8,27	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,81
VALOR:					R\$ 11,66

AMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (M)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,03700000	R\$ 1,21	R\$ 0,04
030000	R\$ 2,44	R\$ 2,56
TOTAL Material:		R\$ 2,60
UNITÁRIO		TOTAL
12,66		R\$ 2,01
		R\$ 2,52

[illegible]



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	03/10/2023	BOI:	24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE:	VERBA	HORA:	MES:
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORSE:	2010/12	110,00%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDICADOR:	2022/02 - São Luis	115,00%	02/2022
		ORSE:	2023/06	111,00%	06/2023
		SICRO 2:	2010/11 SEM DESONERAÇÃO	118,86%	03/2017
		SICRO:	2022/01	-	04/2022
		SICRO 2:	2023/06 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	06/2023
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,53
VALOR:	R\$ 7,12

## 10.5. 102615 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 814,13	R\$ 814,13
TOTAL Material:					R\$ 814,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 12,66	R\$ 3,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 15,91	R\$ 3,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,07
VALOR:					R\$ 821,18

## 10.6. 5947065 Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100099S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,80	R\$ 18,80
120080S Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,19400000	R\$ 13,06	R\$ 2,53
138383S Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,01800000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05200000	R\$ 45,33	R\$ 2,36
TOTAL Material:					R\$ 23,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 13,74	R\$ 2,49
588267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18100000	R\$ 17,21	R\$ 3,12

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,00%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	PREÇO:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	GABITA	2018/12	110,00%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2022/02 - São Luis	115,00%	02/2022
		ORSE	2023/06	111,91%	06/2023
		SUGRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,86%	03/2018
		STCHO	2022/01	-	04/2022
		STNAPI	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	114,08%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,60
VALOR:	R\$ 29,30

10.7. S01048 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01\_10/2022 (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,43	R\$ 0,22
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 2,48	R\$ 0,22
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,44

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000965 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 47,07	R\$ 0,14
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,80000000	R\$ 0,14	R\$ 0,11
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 45,33	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 9,27

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026965 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 11,80	R\$ 1,06
I061115 Servente de obras	ORSE	h	0,09000000	R\$ 8,27	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,81
VALOR:					R\$ 11,49

10.8. S01083 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24000000	R\$ 2,43	R\$ 0,58

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	DOI: 24.98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	ORÇAMENTO: 2016/12	110.66%
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	2022/02 - São Luis	119.66%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2023/08	111.80%
		2016/11 SEM DESGASTO	119.66%
		2023/01	-
		2023/08 SEM DESGASTO	114.08%
		COMPANHIA	0.00%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 2,48	R\$ 0,59
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,18

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00300000	R\$ 47,07	R\$ 0,14
I008135	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04600000	R\$ 45,33	R\$ 2,09
TOTAL Material:						R\$ 5,27

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026965	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 11,80	R\$ 2,83
I061115	Servente de obras	ORSE	h	0,24000000	R\$ 8,27	R\$ 1,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,82
VALOR:						R\$ 11,25

## 10.9. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 8,37	R\$ 0,07
00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,79	R\$ 12,79
TOTAL Material:						R\$ 12,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 12,66	R\$ 0,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R\$ 15,91	R\$ 1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,05
VALOR:						R\$ 14,91



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20 08:14:59  
+0100



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20 08:58:13  
+0100

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 09/10/2022	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORSE	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIM Only	2022/02 - São Luis
		ORSE	2023/02
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO
		SICRO	2022/01
		ISAP	2022/09 SEM DESONERACAO
		Composição	PRÓPRIA

1. S1030425 Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1031485	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	ORSE	un	0,01060000	R\$ 7,19	R\$ 0,08
1060315	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,43	R\$ 9,43
TOTAL Material:						R\$ 9,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 13,74	R\$ 1,51
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11020000	R\$ 17,21	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,41
VALOR:						R\$ 12,90

11.1. 5898005 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1383835	Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,01460000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
1098365	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 568B)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 10,13	R\$ 10,68
TOTAL Material:						R\$ 10,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 13,74	R\$ 3,62
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,26320000	R\$ 17,21	R\$ 4,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,15
VALOR:						R\$ 18,84



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORN: CAEMA	VERSÃO: 2019/12
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	DISCUTINDO	2019/02 - São Luis
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023/05
		SICRO 2	2016/11 SEM DETERMINAÇÃO
		SICRO 2	2023/01
		SINAPI	2023/08 SEM DETERMINAÇÃO
		Composição	PRECATORIA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA						
11.2. S89798S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (m)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38383S	Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,02300000	R\$ 1,78	R\$ 0,04
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05490000	R\$ 7,31	R\$ 7,71
TOTAL Material:						R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 13,74	R\$ 0,57
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04150000	R\$ 17,21	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,28
VALOR:						R\$ 9,02

598110S Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro Interno= 0,3 m. af_12/2020 (un)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I35277S	Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa e cesto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 203,03	R\$ 203,03
TOTAL Material:						R\$ 203,03

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,28400000	R\$ 17,69	R\$ 5,02
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,22310000	R\$ 13,96	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,14

Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S101618S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	ORSE	m3	0,01410000	R\$ 152,28	R\$ 2,15
TOTAL Serviço:						R\$ 2,15
VALOR:						R\$ 213,32

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24.08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	VERBA	RECEITA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	GAZETA	12/29/18
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDISPONIV	02/2022
		ORSE	08/2023
		SICRO 2	03/2017
		DIÁRIO	04/2022
		DIÁRIO	06/2023
		CONDIÇÕES	PRÓPRIA

589504S Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,01650000	R\$ 40,01	R\$ 0,66
1019305	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,65	R\$ 6,65
1383835	Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,01900000	R\$ 1,78	R\$ 0,03
1200835	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02200000	R\$ 45,33	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 8,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 13,74	R\$ 1,75
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12710000	R\$ 17,21	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,93
VALOR:						R\$ 12,26

11.5. 589710S Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	ORSE	un	0,00490000	R\$ 40,01	R\$ 0,20
1383835	Lixa d'agua em folha, grau 100	ORSE	un	0,03600000	R\$ 1,78	R\$ 0,06
1117395	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,06	R\$ 5,06
1200835	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00750000	R\$ 45,33	R\$ 0,34
TOTAL Material:						R\$ 5,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,16520000	R\$ 13,74	R\$ 2,27

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,06%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	ORSE	h
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	TOTAL	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	ORSE	h	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,16520000	R\$ 17,21	R\$ 2,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,11
VALOR:					R\$ 10,76

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,00490000	R\$ 40,01	R\$ 0,20
1383835	Lixa d'agua em folha, grau 100	un	0,01300000	R\$ 1,78	R\$ 0,02
1117415	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
1200835	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,00750000	R\$ 45,33	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 7,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11190000	R\$ 13,74	R\$ 1,54
5882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11190000	R\$ 17,21	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,46
VALOR:					R\$ 10,46

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)	UN	1,00000000	R\$ 368,16	R\$ 368,16
TOTAL Material:					R\$ 368,16
VALOR:					R\$ 368,16



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	03/10/2023	BDI:	24.68%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE:	VERBA	MODA:	MED
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAENNA:	2019013		112/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DISPONIV:	2022/02 - São Luís		3/2/2022
		ORÇE:	202306		04/2023
		SHCD 2	2019/11 SEM DESENERAÇÃO		03/2017
		SHCO:	202201		04/2022
		SHNAP:	202308 SEM DESENERAÇÃO		09/2023
		Composição:	PROPOSTA		0.00%

11.8. S1018075 Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af. 12/2020 (un)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso	ORSE	chi	0,02760000	R\$ 37,56	R\$ 1,04
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso	ORSE	chp	0,01360000	R\$ 85,11	R\$ 1,16
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,19

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00650S	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	21,63770000	R\$ 1,63	R\$ 35,16
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	l	0,00540000	R\$ 5,21	R\$ 0,03
I04491S	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,11840000	R\$ 7,05	R\$ 0,84
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,01250000	R\$ 13,94	R\$ 0,17
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,14080000	R\$ 2,47	R\$ 0,35
I6193S	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,44160000	R\$ 12,83	R\$ 5,67
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 42,21</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5883095	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	4,28860000	R\$ 17,69	R\$ 75,88
5883165	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,36960000	R\$ 13,96	R\$ 47,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 122,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588628S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,08630000	R\$ 376,32	R\$ 32,48
587316S Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapeisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,01790000	R\$ 320,72	R\$ 5,74
594970S Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,07440000	R\$ 321,59	R\$ 23,93
597735S Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,04480000	R\$ 1.630,95	R\$ 73,07
597733S Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	ORSE	m3	0,00600000	R\$ 2.249,60	R\$ 13,50



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 08:18:53  
+03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Dados: 2023.10.20 09:01:42  
+03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023		BDI : 24,68%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FONTE	VERBA	ORSE	MES
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAERMA	2019/12	110,58%	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ALSD/ONIV	2022/02 - São Luis	115,60%	-
		ORSE	2023/06	111,83%	70,07%
		SINAPI	2016/11 SEM DESENERAÇÃO	119,88%	-
		UNIO	2022/01	-	-
		SINAPI	2023/09 SEM DESENERAÇÃO	114,00%	71,58%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

51016165	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	ORSE	m2	0,81000000	R\$ 4,06	R\$ 3,29
TOTAL Serviço:						R\$ 152,00
VALOR:						R\$ 319,28

## 12.1. 513157 Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,38	R\$ 1,19
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,46	R\$ 1,24
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,43

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113946 Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 22,51	R\$ 22,51
TOTAL Material:					R\$ 22,51

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 11,80	R\$ 5,90
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	R\$ 8,27	R\$ 4,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,04
VALOR:					R\$ 34,96

## 12.2. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_11/2022 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R\$ 1,81	R\$ 19,36
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R\$ 2,61	R\$ 3,86
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24,86%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	VERSAO:	HORA MES ANO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	2019 12	119,88% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2020 02 - São Luis	115,00% 02/2020
		2023 06	111,93% 70,07% 06/2023
		2010 11 SEM DISPONIBILIZAÇÃO	118,66% 03/2017
		2022 01	114,06% 04/2022
		2023 08 SEM DISPONIBILIZAÇÃO	114,06% 71,45% 08/2023
		PROPRIA	0,00% 0,00%

91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,54	R\$ 11,54
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 8,21	R\$ 10,20
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	2,21710000	R\$ 5,12	R\$ 11,34
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 6,92	R\$ 8,60
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,77	R\$ 18,77
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,57	R\$ 2,57
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 4,35	R\$ 5,40
TOTAL Serviço:						R\$ 101,97
VALOR:						R\$ 101,97

## 12.3. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Item	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A.	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 310,16	R\$ 310,16
TOTAL Material:						R\$ 310,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 14,27	R\$ 7,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 17,93	R\$ 9,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,18
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 424,40	R\$ 5,69
TOTAL Serviço:						R\$ 5,69
VALOR:						R\$ 333,01

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA. CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 09/10/2023	DOI : 24.98%			
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL.	PROJETO	VERIFICAR	NOTA	MEIO	PREÇO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA 1	20/11/12	110.00%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PROJETO/IV	20/12/02 - São Luis	115.00%	-	02/2022
		ORÇ	2023/06	111.03%	70.97%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESENEHAÇÃO	118.65%	-	01/2017
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/08 SEM DESENEHAÇÃO	114.08%	71.35%	09/2023
		COMPANHIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
12.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
				TOTAL Material:		R\$ 5,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 14,27	R\$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 17,93	R\$ 0,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,13
				VALOR:		R\$ 7,09


93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
					TOTAL Material:	R\$ 6,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 14,27	R\$ 0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,93	R\$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,13
					VALOR:	R\$ 8,26

12.6. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)



BRENDA  
OLIVEIRA  
LIMA:054335433  
40

Assinado de forma  
digital por BRENDA  
OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20  
09:20:47 -03'00'



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Data: 2023.10.20 09:04:59  
-03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	03/10/2023	BDI: 24.95%		
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE:	VERSIÃO:	MOCA:	MES:	REP:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	INDEFINIDIV	2022/02 - São Luís	110.65%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023-08	110.65%	70.07%	02/2022
		SICRO 2	2016/11 SEM DESIGNAÇÃO	111.93%	-	03/2023
		SICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPI	2023/09 SEM DESIGNAÇÃO	111.08%	71.15%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9039245 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,94	R\$ 5,43
TOTAL Material:					R\$ 5,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 14,27	R\$ 1,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 17,93	R\$ 1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,38

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
TOTAL Serviço:					R\$ 2,39
VALOR:					R\$ 11,20


12.7. 503398 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento (pt)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 2,38	R\$ 9,52
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 2,48	R\$ 7,43
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 16,95

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1025565 Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
1026885 Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,63	R\$ 9,75
1009395 Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	R\$ 1,44	R\$ 25,86
1201115 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 6,29	R\$ 0,94
109101 Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	R\$ 33,31	R\$ 33,31



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA.05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA.05433543340  
Data: 2023.10.20 09:02:10  
+0100



LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:5296485  
0330

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485330  
Data: 2023.10.20  
09:05:44 -0100

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,08%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAE-MA	2016/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	PROPOSTA	2022/02 - 5da Lata
		ORSE	2023/08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/04
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO GERAL					
TOTAL Material:					R\$ 70,96
de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 11,80
1061115	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,02
VALOR:					R\$ 159,85

13.1. 93442 BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TÔRNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 595,16
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 356,89
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,55
86909	TÔRNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,32
TOTAL Serviço:					R\$ 1.047,92
VALOR:					R\$ 1.047,92

13.2. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,47
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 340,65
TOTAL Serviço:					R\$ 348,12
VALOR:					R\$ 348,12

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	ROI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	POSTO	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	QALMA	2018/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	REQFONTO	2022/02 - 6500 Lote
		QALMA	2023/01
		BICHO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		BICHO 2	2022/01
		SINAPI	2023/08 AFM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO	PROPRIA

13.3. 00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,66	R\$ 8,66	
TOTAL Material:					R\$ 8,66	
VALOR:					R\$ 8,66	

13.4. 00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,51	R\$ 116,51	
TOTAL Material:					R\$ 116,51	
VALOR:					R\$ 116,51	

13.5. 85915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,27	R\$ 0,05	
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 96,73	R\$ 96,73	
TOTAL Material:					R\$ 96,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 15,91	R\$ 1,53	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 15,40	R\$ 0,47	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,99	
VALOR:					R\$ 98,68	

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA :	03/10/2023	BOI :	24.08%	
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FONTE:	VERBAO	HEIRA	MED	REP
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	INSTRUMENTO	2016/12	118.68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORÇ	2022/02 - São Lus	115.00%	-	02/2022
		ORÇ	2023/08	111.53%	70.07%	08/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO	118.68%	-	03/2017
		RICRO	2022/01	-	-	04/2022
		SINAPR	2023/08 SEM DESONERACAO	114.06%	71.36%	08/2023
		Composição	PROFMA	0.00%	0.00%	

14.1. 95114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, Ø = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, Ø = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, Ø = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 13,12	R\$ 0,49
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 2,16	R\$ 3,08
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, À BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 2,70	R\$ 1,87
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,08	R\$ 0,75
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,18	R\$ 0,22
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 20,51	R\$ 0,25
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,00	R\$ 2,45
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,00	R\$ 17,74
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 15,62	R\$ 16,93
TOTAL Material:						R\$ 43,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 12,18	R\$ 5,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 15,40	R\$ 7,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,20
				VALOR:		R\$ 54,68

15.1. 92574 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02150000	R\$ 11,45	R\$ 0,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 12,06	R\$ 0,19
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,43



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	03/10/2023	DOI:	24,88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FONTE:	VERBA	HORA:	MES:
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEBA	2019-12	110,88%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSDIPONTV	202202 - São Luis	115,00%	02/2022
		GRUB	2023-06	111,90%	06/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO	116,60%	03/2017
		SICRO	2022-01	-	04/2022
		SINAPI	2022-08 SEM DESONERACAO	114,06%	08/2022
		CONSTRUÇÃO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 5,88	R\$ 1,18
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 5,75	R\$ 2,59
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,06000000	R\$ 20,51	R\$ 1,23
00040839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 81,08	R\$ 0,41
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 132,80	R\$ 0,93
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	5,60400000	R\$ 6,98	R\$ 39,12
00040535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	SINAPI	KG	2,60800000	R\$ 6,98	R\$ 18,21
00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	SINAPI	KG	1,72100000	R\$ 14,32	R\$ 24,65
TOTAL Material:						R\$ 88,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 11,62	R\$ 4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	R\$ 15,40	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,53
VALOR:						R\$ 95,27

15.2. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 10,92	R\$ 0,08
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 11,51	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,25	R\$ 0,31



BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:0543354334  
0

Assinado de forma digital  
por BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:0543354334  
Dados: 2023.10.10 08:23:10  
+03'00'



LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:5296485  
0330

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA JUNIOR  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20  
09:09:11 -03'00'

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBABA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24.00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	VERBA	
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ORÇAMENTO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	DIÁRIO	
		DIÁRIO 2	
		DIÁRIO 3	
		DIÁRIO 4	
		DIÁRIO 5	
		DIÁRIO 6	
		DIÁRIO 7	
		DIÁRIO 8	
		DIÁRIO 9	
		DIÁRIO 10	
		DIÁRIO 11	
		DIÁRIO 12	
		DIÁRIO 13	
		DIÁRIO 14	
		DIÁRIO 15	
		DIÁRIO 16	
		DIÁRIO 17	
		DIÁRIO 18	
		DIÁRIO 19	
		DIÁRIO 20	
		DIÁRIO 21	
		DIÁRIO 22	
		DIÁRIO 23	
		DIÁRIO 24	
		DIÁRIO 25	
		DIÁRIO 26	
		DIÁRIO 27	
		DIÁRIO 28	
		DIÁRIO 29	
		DIÁRIO 30	
		DIÁRIO 31	
		DIÁRIO 32	
		DIÁRIO 33	
		DIÁRIO 34	
		DIÁRIO 35	
		DIÁRIO 36	
		DIÁRIO 37	
		DIÁRIO 38	
		DIÁRIO 39	
		DIÁRIO 40	
		DIÁRIO 41	
		DIÁRIO 42	
		DIÁRIO 43	
		DIÁRIO 44	
		DIÁRIO 45	
		DIÁRIO 46	
		DIÁRIO 47	
		DIÁRIO 48	
		DIÁRIO 49	
		DIÁRIO 50	
		DIÁRIO 51	
		DIÁRIO 52	
		DIÁRIO 53	
		DIÁRIO 54	
		DIÁRIO 55	
		DIÁRIO 56	
		DIÁRIO 57	
		DIÁRIO 58	
		DIÁRIO 59	
		DIÁRIO 60	
		DIÁRIO 61	
		DIÁRIO 62	
		DIÁRIO 63	
		DIÁRIO 64	
		DIÁRIO 65	
		DIÁRIO 66	
		DIÁRIO 67	
		DIÁRIO 68	
		DIÁRIO 69	
		DIÁRIO 70	
		DIÁRIO 71	
		DIÁRIO 72	
		DIÁRIO 73	
		DIÁRIO 74	
		DIÁRIO 75	
		DIÁRIO 76	
		DIÁRIO 77	
		DIÁRIO 78	
		DIÁRIO 79	
		DIÁRIO 80	
		DIÁRIO 81	
		DIÁRIO 82	
		DIÁRIO 83	
		DIÁRIO 84	
		DIÁRIO 85	
		DIÁRIO 86	
		DIÁRIO 87	
		DIÁRIO 88	
		DIÁRIO 89	
		DIÁRIO 90	
		DIÁRIO 91	
		DIÁRIO 92	
		DIÁRIO 93	
		DIÁRIO 94	
		DIÁRIO 95	
		DIÁRIO 96	
		DIÁRIO 97	
		DIÁRIO 98	
		DIÁRIO 99	
		DIÁRIO 100	

00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 3,77	R\$ 4,75
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R\$ 25,00	R\$ 33,92
TOTAL Material:						R\$ 38,99
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 11,97	R\$ 1,99
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 15,25	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,94
VALOR:						R\$ 43,04

## 15.3. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF\_11/2020 (M)

Material:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R\$ 0,12	R\$ 0,16
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 16,99	R\$ 19,54
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R\$ 28,87	R\$ 2,66
TOTAL Material:						R\$ 22,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 15,64	R\$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 11,97	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,88
VALOR:						R\$ 26,22

## 15.4. 500310 Caiha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,68%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	2019-12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORSE	2023-03 - São Luis
		ORSE	2023-08
		ORSE 2	2019-11 SEM DESIGNAÇÃO
		ORSE 3	2022-01
		ORSE 4	2023-09 SEM DESIGNAÇÃO
		Composição	PROPRIA

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
510551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,29
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,36
510603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 5,38
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,87

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	m2	0,40000000	R\$ 37,91
109975	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 25,41
102445	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,15000000	R\$ 9,26
TOTAL Material:					R\$ 22,91

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 11,26
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,75000000	R\$ 7,89
1061605	Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 11,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,88
VALOR:					R\$ 68,22

## 16.1. S02451 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos (m2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 2,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,99

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1053185	Diluyente aguarras	ORSE	l	0,14000000	R\$ 15,65
1000135	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 11,40

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20 08:24:18  
43100



LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30  
Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20  
09:11:03 -0100

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	ROI: 24.88%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	VERBA:	
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	USDF/ONIV	2022/02 - São Luis
		ORSE	2022/08
		SICRIZ 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRIZ	2022/01
		SNAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO LÍQUIDA					
TOTAL Material:					R\$ 2,76
de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,31
VALOR:					R\$ 6,98

16.2. 150907 LIMPEZA DE VIDROS (m2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
D240000013	Espunja de aco	CAEMA	UN	0,030000	R\$ 0,51
D240000016	Estopa	CAEMA	KG	0,090000	R\$ 4,59
D240000025	Removedor	CAEMA	L	0,020000	R\$ 15,59
TOTAL Material:					R\$ 0,74
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B010000097	Servente	CAEMA	H	0,200000	R\$ 6,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,36
VALOR:					R\$ 2,11

16.3. 202304 DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023 (DIÁRIA)					
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
202304	DIÁRIA DO SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DE OBRA EM 2023	Composições	DIÁRIA	1,00000000	R\$ 58,37
TOTAL Serviço:					R\$ 58,37
VALOR:					R\$ 58,37



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	CAIXA	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INDEFINIV	110,00%
		ONCE	111,93%
		SACRO 2	118,86%
		DICTO	114,00%
		BIHPT	114,00%
		Composição	0,00%

EZA DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-279386	LIMPEZA GERAL	Composições	m²	1,00000000	R\$ 5,30	R\$ 5,30
TOTAL LIMPEZA DE OBRA:						R\$ 5,30
VALOR:						R\$ 5,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
202315	CONTAINER IMPERATRIZ 2023	Composições	UND	1,00000000	R\$ 143,00	R\$ 143,00
TOTAL Serviço:						R\$ 143,00
VALOR:						R\$ 143,00

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 08:25:14 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:529648503  
30  
Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20  
09:11:53 -03'00'



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBABA-MA, CEP. 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 02/10/2023	GRUPO: 24.525%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	FORTE:	VALOR: R\$ 1.195,85
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	VALOR:	R\$ 1.494,57
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	VALOR:	R\$ 191.304,56

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMULADA	CURVA
						SEM IPI	COM IPI				
8.1	511347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	ORSE	m2	128,00	R\$ 1.195,85	R\$ 1.494,57	R\$ 191.304,56	33,42%	33,42%	
1.3	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 6.145,39	R\$ 7.682,51	R\$ 46.083,06	8,05%	41,47%	
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_02/2023_PS	SINAPI	M2	466,00	R\$ 54,08	R\$ 68,34	R\$ 31.846,44	5,56%	47,04%	
5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONFRA DE 400L, PAREDES INTERIAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 28,05	R\$ 35,07	R\$ 26.733,86	4,67%	51,71%	
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 95,27	R\$ 119,07	R\$ 26.458,54	4,62%	56,33%	
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treçada para piso da cobertura, h=16cm, enchimento em concreto armado h=12cm	ORSE	m2	276,00	R\$ 64,30	R\$ 80,30	R\$ 22.179,16	3,87%	60,20%	
1.2	00340936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 15.601,74	R\$ 19.502,80	R\$ 19.502,80	3,41%	63,61%	
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	119,41	R\$ 119,77	R\$ 149,69	R\$ 17.874,48	3,12%	66,73%	
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E+6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	222,21	R\$ 43,04	R\$ 53,79	R\$ 11.952,68	2,09%	68,82%	
1.4	110491	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 misturador e 4 bacias - 8,20 x 2,40m	ORSE	mês	6,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.799,71	R\$ 10.798,26	1,89%	70,71%	
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 9.675,20	1,69%	72,40%	
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	157,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 9.493,79	1,66%	74,06%	
5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 1 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 17,93	R\$ 41,16	R\$ 9.443,32	1,63%	75,69%	
7.1.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	227,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 9.443,32	1,63%	77,32%	
9.2	109689	KIT DE PORTA DE MADEIRA TRISADA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	11,00	R\$ 616,85	R\$ 833,43	R\$ 9.167,73	1,60%	78,92%	
8.1	88489	FINITURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, OBRAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	762,30	R\$ 8,39	R\$ 10,49	R\$ 7.996,53	1,40%	80,32%	
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERIAS DE CASAS, OBRAS DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	360,00	R\$ 14,54	R\$ 18,67	R\$ 6.721,20	1,17%	81,49%	
7.3.2	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,23	R\$ 9,82	R\$ 12,27	R\$ 6.420,03	1,12%	82,62%	
12.7	503398	Ponto de tomada 2P+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em piso, com eletroduto de pvc flexível sanitário embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	30,00	R\$ 159,85	R\$ 199,78	R\$ 5.993,40	1,05%	83,66%	
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE MÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	762,30	R\$ 5,90	R\$ 7,37	R\$ 5.618,15	0,98%	84,64%	
9.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FEERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 228,27	R\$ 285,29	R\$ 5.135,22	0,90%	85,54%	

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

LUÍZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 05/10/2023	DI: 24,00%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	POSTO:	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA:	201942
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	RECEBIM:	202302 - São Luis
		OPRIM:	202305
		SERVIÇO 2:	RECEBIM E 28 M BARRAGEM
		RECEBIM:	202311
		SINAPI:	202308 28M BARRAGEM
		Compartilhado:	PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	%	% ACUMULADA	CURVA
						SEM ICM	COM ICM				
12.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, FASCO E CHUMBEIRO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 101,97	R\$ 127,44	R\$ 5.097,60	0,69%	86,41%	
2.1.1	94072	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	11,35	R\$ 338,90	R\$ 423,50	R\$ 4.807,41	0,84%	87,27%	
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	62,92	R\$ 94,50	R\$ 68,11	R\$ 4.285,48	0,73%	88,01%	
7.3.1	103082	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	R\$ 214,94	R\$ 918,53	R\$ 4.133,30	0,72%	88,74%	
9.1	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 525,00	R\$ 656,64	R\$ 3.939,84	0,69%	89,43%	
16.4	INS-779386	Limpeza geral	Composições Próprias	m²	552,00	R\$ 5,30	R\$ 6,60	R\$ 3.654,24	0,64%	90,07%	
16.1	502451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	415,92	R\$ 6,98	R\$ 8,71	R\$ 3.626,82	0,63%	90,70%	
13.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 348,12	R\$ 435,08	R\$ 3.480,64	0,61%	91,31%	
9.5	502278	Emassamento de superfície, com aplicação de 03 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	m2	320,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	R\$ 3.302,40	0,58%	91,89%	
9.6	512952	Porta de vidro temperado, de alu, duas folhas, 2,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rm01	ORSE	un	1,00	R\$ 2.588,38	R\$ 3.234,96	R\$ 3.234,96	0,57%	92,45%	
15.4	500310	Caixa em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo) x 12 cm (laterais) x 12 cm (bordas) x 2 cm	ORSE	m	35,73	R\$ 68,22	R\$ 85,26	R\$ 3.046,34	0,53%	92,98%	
9.1	94566	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALICER, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	5,31	R\$ 440,33	R\$ 550,42	R\$ 2.932,20	0,51%	93,50%	
5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	SINAPI	M2	762,30	R\$ 2,74	R\$ 3,42	R\$ 2.607,07	0,46%	93,95%	
2.1.2	1113729	Impermeabilizante para piso - Vedaflexco Rebotec ou outro similar	ORSE	l	115,00	R\$ 13,89	R\$ 17,44	R\$ 2.035,80	0,41%	94,36%	
7.3.3	091031	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	26,00	R\$ 68,30	R\$ 85,16	R\$ 2.219,36	0,39%	94,75%	
7.2.2	091001	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	CAEMA	M2	19,00	R\$ 68,30	R\$ 85,16	R\$ 1.621,84	0,28%	95,03%	
11.1	5898005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_08/2022	ORSE	m	60,00	R\$ 18,24	R\$ 23,55	R\$ 1.413,00	0,25%	95,28%	
3.1.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 62,29	R\$ 77,85	R\$ 1.401,30	0,24%	95,53%	
12.6	91897	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 11,20	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00	0,24%	95,77%	
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 549,57	R\$ 686,85	R\$ 1.373,70	0,24%	96,01%	
12.1	513152	Luminária plafon (sobrepiso) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G Light ou similar	ORSE	un	30,00	R\$ 34,06	R\$ 43,16	R\$ 1.310,70	0,23%	96,24%	
13.1	59442	BANCADA MARMOLE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,97	R\$ 1.309,69	R\$ 1.309,69	0,23%	96,47%	
15.3	101290	CHARIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	SINAPI	M	38,96	R\$ 26,22	R\$ 32,77	R\$ 1.276,71	0,22%	96,69%	
13.4	00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 74X33* CM (L X C)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 116,51	R\$ 145,61	R\$ 1.164,88	0,20%	96,89%	
7.3.4	MDS60	Desmo dante para tábuas de madeira	DIODONOV	l	75,00	R\$ 11,70	R\$ 14,62	R\$ 1.095,50	0,19%	97,09%	

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALDA-MA, CEP: 65.830-000

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO		%	ACUMULADA	
						UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$			
11.1	59e1103	Cabo de fibra óptica plástica (espessura 190 microns, em PVC, diâmetro interno 0,3 mm) at 12/2020	ORSE	un	4,00	R\$ 211,32	R\$ 216,61	R\$ 1.026,44	0,19%	97,27%
10.5	102615	CABO DE FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LÍQUOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 06/2021	SHAPI	UN	1,00	R\$ 821,18	R\$ 1.026,31	R\$ 1.026,31	0,18%	97,45%
12.5	86915	FORNECIMENTO DE MESA, 1,27 OJ 3/4", PARA JUNTAMENTO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 01/2020	SHAPI	UN	8,00	R\$ 98,68	R\$ 113,13	R\$ 986,64	0,17%	97,62%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	97,78%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	97,94%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,10%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,26%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,42%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,58%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,74%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	98,90%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,06%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,22%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,38%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,54%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,70%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,86%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60	R\$ 11,99	R\$ 895,72	0,16%	99,99%
15.5	4681164	Cabo para elevação 1 mm, Cabo com cabo interno similar	SHAPI	UN	28,00	R\$ 33,60				





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUILDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBALIBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA:	02/03/2023	BDI:	21,60%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A REDEÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	FONTE:	2019-12	DESCRIÇÃO:	12/09/16
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	ANEXO:	2023-02	DESCRIÇÃO:	02/02/22
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	ORÇ:	2023-01	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 2:	2019-11-28-MA-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 3:	2023-01	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 4:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 5:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 6:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 7:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 8:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 9:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 10:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 11:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 12:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 13:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 14:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 15:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 16:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 17:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 18:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 19:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 20:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 21:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 22:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 23:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 24:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 25:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 26:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 27:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 28:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 29:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 30:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 31:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 32:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 33:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 34:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 35:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 36:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 37:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 38:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 39:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 40:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 41:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 42:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 43:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 44:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 45:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 46:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 47:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 48:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 49:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 50:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 51:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 52:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 53:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 54:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 55:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 56:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 57:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 58:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 59:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 60:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 61:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 62:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 63:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 64:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 65:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 66:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 67:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 68:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 69:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 70:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 71:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 72:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 73:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 74:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 75:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 76:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 77:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 78:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 79:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 80:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 81:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 82:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 83:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 84:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 85:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 86:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 87:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 88:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 89:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 90:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 91:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 92:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 93:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 94:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 95:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 96:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 97:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 98:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 99:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22
		ORÇ 100:	2023-02-01-DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	02/02/22

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	%	ACUMULADA	QUOTA
						SEM BDI	COM BDI				
11.4	5895045	Carca 45 g res. oxi, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, af. 06/2022	ORSE	un	3,00	R\$ 12,26	R\$ 15,37	R\$ 30,64	0,01%	100,00%	
11.5	5897105	Tubo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário af. 08/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	R\$ 13,45	0,00%	100,00%	
11.6	5894955	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encanamento de água pluvial, af. 06/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 10,46	R\$ 13,07	R\$ 13,07	0,00%	100,00%	

VALOR TOTAL R\$ 572.408,83

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20 09:14:55 -03'00'





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDROS DOS CRENTES-MA	ROTA	MAR
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	REF.	
		CAIXA	2019/12
		INDISPONÍVEL	2022/02 - São Luís
		ORSE	2022/08
		SIGRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01
		SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,50
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,50
	Benefício	
S+G	Seguro + Garantia	1,00
L	Lucro	8,10
	TOTAL	9,10
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,60
	TOTAL	8,60

BDI = 24,98%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 08:28:39 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20 09:15:49 -03'00'



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA : 03/10/2023	ROI : 24,96%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	MONTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CAIXA	2019-12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	substituto	2022/02 - São Luis
		ORÇ	2023/06
		SICRE 2	2019-11 SEM DECONTABILIZAÇÃO
		SICRE 3	2022/01
		SICRE 4	2023/06 SEM DECONTABILIZAÇÃO
		Composição	PROPRIA

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Reposse Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,89	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,26	17,37

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,60	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
C3	Férias Indenizadas	3,65	2,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C5	Indenização Adicional	0,55	0,42
	TOTAL	16,02	12,25

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02	6,39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,44
	TOTAL	17,60	6,83

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por  
BRENDA OLIVEIRA  
1346593315142  
Data: 2023.10.20 09:29:07  
+03'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Data: 2023.10.20 09:16:36  
+03'00'



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 02/10/2023	BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL		
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES		

A + B + C + D = 116,68 73,25

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	RESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Férias	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	14,17	10,92
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>51,30</b>	<b>20,67</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,79	2,50
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,32	0,24
	<b>TOTAL</b>	<b>8,36</b>	<b>6,43</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,88	7,61

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:0543354334  
0

Assinado de forma digital por BRENDA OLIVEIRA

UMA:01411543340

Data: 2023.10.20

02:29:34 -0100'

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUZ  
SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330  
Data: 2023.10.20 09:17:38 -0100'







# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BOI: 24,68%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL	PORTA	VEREJO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	2019/12	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	2022/02	111,30%
		2023/08	110,00%
		2016/11	110,00%
		2022/01	111,30%
		2023/08	110,00%
		PROPOSTA	110,00%

ENCARGO SOCIAL		TOTAL	12,41	9,53
----------------	--	-------	-------	------

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,42	0,33
	TOTAL		17,18	6,63

A + B + C + D = 111,93 70,07

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,69
B4	13º Salário	10,88	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	8,45
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,22	18,16

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46

BRENDA  
OLIVEIRA  
LIMA:05433543  
340

Assinado de forma  
digital por BRENDA  
OLIVEIRA  
LIMA:05433543340  
Data: 2023.10.20  
18:02:24 -03'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA JUNIOR:529648503  
Data: 2023.10.20 18:13:41 -03'00'



# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA  
SAMBAlBA-MA, CEP: 65.830-000

OBRA:	PROJETO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	DATA: 03/10/2023	BDI: 24,02%
DESCRIÇÃO:	FINALIZAR A EXECUÇÃO DA NOVA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. LICITAÇÃO DO SERVIÇO E MATERIAL.	FORTE	VERBAO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	CARMA	2019-12
CLIENTE:	PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	INSPONIV	2022-02 - SÃO LUIS
		ORÇ	2023-08
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERACAO
		SICRO	2022-01
		SINAPI	2023-08 SEM DESONERACAO
		Composicao	PROPRIA

C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas		3,15	2,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,61	1,99
C5	Indenização Adicional		0,38	0,29
TOTAL			10,00	8,22

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		17,85	6,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,41	0,31
TOTAL			18,26	7,17

A + B + C + D = 114,08 71,35

BRENDA OLIVEIRA  
LIMA:05433543340

Assinado de forma digital por BRENDA  
OLIVEIRA LIMA:05433543340  
Dados: 2023.10.20 08:30:50 -03'00'

BRENDA OLIVEIRA LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/MA: 111675928-4

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2023.10.20  
09:22:25 -03'00'

# Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes

Eu, Guilherme Pinheiro Machado Silva, Engenheiro Civil, registrado no CREA-MA Nº **1122173040MA**, apresento à Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes-MA a vistoria de aditivo conforme segue:

**Solicitante:** Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes.

**Objeto vistoriado:** Predio da Prefeitura, Centro de São Pedro dos Crentes – MA

**Objetivo:** Determinação de atitivo

**Data da vistoria:** 23/04/2024

## 1. Planinha de Aditivo

PLANILHA DE ADITIVO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE ADITIVO	PREÇO		PREÇO TOTAL R\$	DESCRIÇÃO TÉCNICA
						SE BDI M	COM BDI		
2		CONTRAPISO TERREO							
2.1									
2.1.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	75,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 3.087,00	Conforme foi licitado um total de 227 M². Após uma verificação em obra foi diagnosticado uma necessidade de esta realizando uma experssura maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²
2.2		1º PAVIMENTO							
2.2.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	75,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 3.087,00	Conforme foi licitado um total de 227 M². Após uma verificação em obra foi diagnosticado uma necessidade de esta realizando uma experssura maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²
3		REVESTIMENTO CERÂMICO TERREO							
3.1									
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	75,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 4.535,25	No orçamento inicial não está considerando o revestimento para o roda pé. Conforme foi licitado um total de 157M². Após uma uma verificação ficou intenfificado uma nessecidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m².
3.2		1º PAVIMENTO							
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	75,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 4.535,25	No orçamento inicial não está considerando o revestimento para o roda pé. Conforme foi licitado um total de 157M². Após uma uma verificação ficou intenfificado uma nessecidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m².
4		ALVENARIA							
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	SINAPI	M2	61,00	R\$ 119,77	R\$ 149,65	R\$ 9.131,05	Conforme foi licitado um total de 119,41M². Após uma uma verificação no orçamento ficou intenfificado uma nessecidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 61 m².
5		CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO							
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	M2	91,00	R\$ 5,90	R\$ 7,37	R\$ 670,67	Conforme foi licitado um total de 762,3 M². Após uma uma verificação no orçamento ficou intenfificado uma nessecidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	SINAPI	M2	91,00	R\$ 28,06	R\$ 35,07	R\$ 3.191,37	Conforme foi licitado um total de 762,3 M². Após uma uma verificação no orçamento ficou intenfificado uma nessecidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².

# Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes

5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	SINAPI	M2	91,00	R\$ 2,74	R\$ 3,42	R\$ '311,22	Conforme foi lido total de 762,3 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².
5.4	96130	APLICAÇÃO D MASS ACRÍLICA MANUAL E A EM UMA PAREDES EXTERNAS DE CASAS DEMÃO AF_05/2017	SINAPI	M2	68,00	R\$ 14,94	R\$ 18,67	R\$ '1.269,58	Conforme foi lido total de 360 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 68 m².
5.5	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	M2	68,00	R\$ 8,23	R\$ 10,32	R\$ '701,76	Conforme foi lido total de 360 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 68 m².
6	PINTURA								
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	91,00	R\$ 8,36	R\$ 10,45	R\$ '954,59	Conforme foi lido total de 762,3 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².
7	ESTRUTURA								
7.1	LAJE DA COBERTURA								
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm	ORSE	m²	75,00	R\$ 64,30	R\$ 80,36	R\$ '6.027,00	Conforme foi lido total de 276 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m².
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA								
8.1	S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	58,00	R\$ 1.195,65	R\$ 1.494,57	R\$ '86.685,00	Conforme foi lido total de 128 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 58 m².
14	FORRO								
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	80,00	R\$ 54,68	R\$ 68,34	R\$ '5.467,20	Conforme foi lido total de 466 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 80 m².
15	COBERTURA								
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	76,00	R\$ 95,27	R\$ 119,07	R\$ '9.049,32	Conforme foi lido total de 222,21 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 76 m².
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	SINAPI	M2	76,00	R\$ 43,04	R\$ 53,75	R\$ '4.088,04	Conforme foi lido total de 222,21 M². Após uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a lida, Sendo assim fica aprovado um ativo de 76 m².
Total Geral								R\$ '142.791,38	

São Pedro dos Crentes-MA, 23 de abril de 2024

*Guilherme Pinheiro Machado Silva*  
**Guilherme Pinheiro Machado Silva**

**Engenheiro Civil**





## **Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

### COMUNICADO INTERNO

São Pedro dos Crentes - MA, 25 de abril de 2024.

**De:** Semaías da Silva Moraes  
**Presidente da CPI**

**Para:** Celsivan dos Santos Jorge  
**Procurador do Município**

Ilustríssimo Procurador Geral do Município,

Tendo em vista a solicitação da empresa, Rio Neves, Locação, Serviços e Construções e da vistoria técnica apresentada pelo engenheiro sobre o pedido de aditivo de acréscimo no quantitativo de material contratado no contrato nº 280/2023 (**Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**), encaminhamos o processo administrativo nº. 042/2024 e solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido.

Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a minuta do termo aditivo.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Anexos:

1. Cópia Contrato Original
2. Proposta readequada

Atenciosamente,

Semaías da Silva Moraes  
**Presidente da CPI**



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

**Assunto: Termo Aditivo de Contrato**

**Origem: Empresa Rio Neves - CNPJ: 13.500.739/0001-04**

**Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação**

## **1 – RELATÓRIO**

A **PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)**, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se da Empresa Rio Neves Locação e Serviços e Construção, portadora do CNPJ de nº 13.500.739/0001-04, com endereço na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba-MA, que é vencedora do processo licitatório que tem como objeto a Conclusão da Construção do Prédio da Nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.

A supracitada empresa apresentou junto a esta municipalidade, requerimento, no qual solicita que seja realizada vistoria por profissional competente a fim de verificar a necessidade de retificação do quantitativo, face haver divergências com a quantidade estabelecida no contrato, alegando que as metragens não estão de acordo com o termo de referência do processo licitatório, bem como um reajuste de 10% sobre o valor de cada item/objeto, face os aumentos constantes nos preços no material de construção.

O requerimento apresentado pela Empresa Rio Neves Locação e Serviços e Construção pressupõe haver um aumento no quantitativo do material da obra e a empresa requer que seja verificado por esta municipalidade e em caso de verificada in loco os acréscimos no



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

quantitativo, que seja tomadas as medidas legais no termo da lei, a fim de manter-se o equilíbrio contratual.

Nessa seara, diante da solicitação apresentada pela Empresa Rio Neves Locação e Serviços e Construção esta municipalidade solicitou que o Engenheiro da Prefeitura, a saber o Sr. Guilherme Pinheiro Machado Silva, realizasse um vistoria minuciosa para que ateste a real necessidade ao pedido de alteração do quantitativo da obra.

Nesse linear, no dia 23/04/2024, o engenheiro Guilherme Pinheiro Machado Silva entregou seu relatório/planilha ratificando o pedido da Empresa Rio Neves Locação e Serviços e Construção, onde apontou a necessidade de um aditivo de quantitativo no valor de R\$ 142.791,38 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos).

Desta feita, o Presidente da Comissão de Licitação, encaminha o presente processo para esta procuradoria a fim de emissão de parecer técnico.

É o que se tinha a relatar.

Passo a análise jurídica.

## **2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

Cumpre destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais e se o objeto do presente requerimento está amparado pela legislação pertinente.

Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

**2.1 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUANTO AO REQUERIMENTO DA EMPRESA RIO NEVES**

Adentrando no aspecto jurídico do presente requerimento apresentado pela Rio Neves Locação e Serviços e Construção no qual solicita que a prefeitura municipal realizasse uma vistoria para confirmar haver um aumento no quantitativo da obra em alusão ao termo de referência.

Destaco que a legislação pertinente permite que seja realizado o aditivo contratual, senão vejamos, o parágrafo 1º do art. 65, da Lei 8.666/93:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

§1º - § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Neste cenário, verificamos sem muitas delongas que é possível nos termos da lei um acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do presente contrato.

Cumpre aclarar ainda que, a Empresa Rio Neves Locação e Serviços e Construção também solicitou um aumento de 10% (dez por cento) no valor dos itens/objetos alegando que houve aumento no mercado, causando prejuízos a empresa.

Diante de tais aspectos apresentados pela Empresa Locação e Serviços e Construção se faz necessária a intervenção de profissional



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

competente, in casu, um engenheiro, o que foi determinado pela Prefeitura da São Pedro dos Crentes.

Nessa seara, passo a analisar o que foi delineado pelo Engenheiro que presta serviços a esta municipalidade, uma vez que este procurador jurídico não possui qualificação e tampouco conhecimento sobre engenharia, ficando desta forma submisso e atrelado as informações do profissional competente.

## **2.2 – DO RELATÓRIO DO ENGENHEIRO CIVIL**

Em atenção ao Relatório do Engenheiro Civil, Guilherme Pinheiro Machado, registrado no CREA-MA sob o nº 1122173040/MA, no qual apresentou planilha informando haver a necessidade de Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% (vinte e quatro, noventa e oito por cento), sobre o valor inicial da obra.

Na aludida planilha realizada no dia 23/04/2024, o Engenheiro Civil elenca os itens/objetos necessários pra conclusão da obra, apresentando a necessidade de acordo com o mesmo de um aditivo no valor de R\$ 142.791,38 (cento e quarenta e dois, setecentos e noventa e um mil e trinta e oito centavos), o que representa 24,98% (vinte e quatro, noventa e oito por cento).

Observo que a planilha apresenta um aumento no quantitativo de 16 itens, e em cada item o Engenheiro Guilherme Pinheiro Machado especifica a metragem e/ou quantidade que deve ser aumentado no quantitativo final do contrato.

Ora, é o que se tinha a explicar em alusão a Planilha de Aditivo apresentada pelo profissional competente, o Engenheiro Civil, devidamente registrado no CREA/MA.

## **2.3 – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO ADITIVO DO QUANTITATIVO**

A legislação pátria em vigor no momento do processo licitatório era a Lei 8.666/93, desta feita todo processo inerente a respectiva licitação deve ter como parâmetro a referida legislação.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

Dito isto, é plenamente possível nos termos do Art. 65 da Lei. 8.666.93 realizar o aditivo pelo aumento de quantitativo, conforme explanado pelo Engenheiro Civil Guilherme Pinheiro Machado, registrado no CREA-MA sob o nº 1122173040/MA, no qual apresentou planilha informando haver a necessidade de Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% (vinte e quatro, noventa e oito por cento), sobre o valor inicial da obra.

Nesse compasso, a legislação pertinente ao caso, e que permite o aludido aditivo contratual é o artigo 65, I, alínea "b" da Lei. 8.666/93, senão vejamos, in verbis:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (destaco).

Da leitura do dispositivo legal acima invocado depreende-se que, em regra, a Administração Pública poderá realizar a modificação contratual (aditivo no contrato), in casu, em decorrência de acréscimo do quantitativo do objeto, nos limites previstos em lei.

Observa-se, sem muitas delongas, que alínea "b" encaixa perfeitamente do presente caso, uma vez que se trata de acréscimo de quantitativo do objeto, conforme relatório técnico do engenheiro responsável da prefeitura municipal.

Nesse linear, é entendimento do Tribunal de Contas da União que entende que deve ser evitado o enriquecimento ilícito sem causa, de qualquer uma das partes. É o que diz o acórdão 1977/2013 - TCU/Plenário, que na hipótese de erro ou omissão no orçamento



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

(subestimativa ou superestimativa) relevantes, deve-se celebrar um termo aditivo para restabelecer a equação econômico-financeira.

**2.4 – DA VEDAÇÃO AO ADITIVO DE VALOR DOS ITENS/OBJETOS**

Em alusão ao pedido de aditivo no valor dos itens objetos no contrato na margem de 10% (dez por cento) em razão dos itens do presente contrato terem sofrido alta de preço no mercado face a inflação, causando prejuízos a empresa vencedora do certame.

Esse parecerista será simples e objetivo ao destacar que o próprio contrato assinado pela Empresa Rio Neves com a Prefeitura de São Pedro dos Crentes, veda o aludido reajuste na cláusula sexta, senão vejamos, in verbis:

**6. Cláusula Sexta - Reajuste**

Os preços acordados para execução do objeto deste Contrato não serão reajustados:

Nesse linear, esse procurador entende ser ilegítimo e inadequado o aumento de 10% do valor dos itens do aludido contrato. devendo permanecer os preços estabelecidos no termo de referência o qual foi amplamente informado e qual teve ampla concorrência de modo justo, conforme determina a Lei.

Sendo assim, esse parecerista se manifesta de forma contrária a concessão de reajuste ao preço dos itens do contrato.

**3 – CONCLUSÃO**

Diante do exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral da seguinte forma:

1 - Que existe parâmetro legal no art. 65, I, alínea "b" da Lei 8.666/93, para a realização do Aditivo Contratual de Quantitativo, conforme planilha do Engenheiro Guilherme Pinheiro Machado, registrado no CREA-MA sob o nº 1122173040/MA, que informa haver a necessidade de Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% ao qual esse parecerista fica atrelado face não possuir capacidade técnica para realizar medições no objeto do contrato;





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

2 - Que em alusão ao pedido de aumento de 10% do valor dos itens do aludido contrato, existe vedação na cláusula sexta do presente contrato, que PROIBE os reajuste dos preços dos itens pactuados no contrato.

É o parecer meramente opinativo e sem caráter decisório.

Encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para decisão final.

São Pedro dos Crentes - MA, 25 de abril de 2024.

CELSIVAN DOS SANTOS JORGE

**Procurador-Geral do Município**

Portaria nº 020/2021

OAB/MA nº 13.572



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

**COMUNICADO INTERNO**

São Pedro dos Crentes - MA, 25 de abril de 2024.

**De: Semaías da Silva Moraes**  
**Presidente da CPI**

**Para: Wnessa Coelho Taveira Arruda**  
**Controladora Geral do Município**

Ilustríssima Controladora Geral do Município,

Tendo em vista a solicitação da empresa, Rio Neves, Locação, Serviços e Construções e da vistoria técnica apresentada pelo engenheiro sobre o pedido de aditivo de acréscimo no quantitativo de material contratado no contrato nº 280/2023 (**Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**), encaminhamos o processo administrativo nº. 042/2024 e solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer sobre a legalidade do justificado e requerido.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

  
Semaías da Silva Moraes  
**Presidente da CPI**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

## **PARECER CONTROLE INTERNO**

**PROCESSO: 042/2024**

**INTERESSADO: Comissão de Contratação**

**PROCESSO LICITATORIO: Pregão Eletrônico 031/2023**

**EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA.**

### **1. INTRODUÇÃO**

A Controladoria Geral do Município, por força do disposto no artigo 18 da Lei Municipal 195/2009, constitui-se no órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno, no âmbito do executivo municipal.

Enquanto órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno é de sua competência, dentre outras, examinar as fases de execução da despesa verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade. Sendo, portanto, sua atribuição, a fiscalização de todas as contas da administração municipal.

Em atendimento à determinação aos artigos 31, 34 e 74 da CF/88, a Controladoria Geral do Município, analisou integralmente os autos do Processo Administrativo nº 042/2024, referente 2º Termo de aditivo de contrato de acréscimo de quantitativo do contrato nº 280/2023.

### **2. Análise do Processo**

Trata-se de processo licitatório no qual a Comissão Permanente de Licitação requereu parecer sobre a análise jurídica da legalidade e o Parecer da Controladoria



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Geral do Município, para análise da possibilidade do acréscimo no quantitativo dos itens do contrato administrativo 280/2023 que tem como objeto a **Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA.**

**3. Formalização do Processo**

- a) Requerimento da empresa solicitando que seja realizado vistoria minuciosa na edificação do Novo Prédio da Prefeitura a fim que se constate existir divergência ou não no quantitativo do contrato 280/2023 e solicita ainda reajuste no preço do itens na margem de 10 % (dez por cento);
- b) Despacho do Prefeito Municipal, para que sejam adotadas todas as medidas legais ao pedido feito pela Contratada;
- c) Termo de Autuação
- d) Portaria de nomeação da Equipe da Comissão de Contratação juntamente com a publicação da mesma;
- e) Solicitação enviada pela Comissão de Contratação ao Engenheiro Civil a fim de que seja confirmada a real necessidade do pedido feito pela contratada;
- f) Cópias do contrato 280/2023 juntamente com a proposta readequada;
- g) Laudo de vistoria apresentado pelo Engenheiro Guilherme Pinheiro Machado Silva, onde o mesmo a ratifica o pedido feito pela empresa apontando a necessidade de aumento no quantitativo de 16 itens, onde o mesmo especifica em planilha os itens e as metragens ou quantidades que devem ser aumentadas , tendo como valor R\$ 142.791,38 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e trinta oito centavos) o que representa 24,98% (vinte e quatro, noventa e oito por cento).
- h) Consta parecer jurídico opinativo quanto a legalidade e seguimento;
- i) Por fim, encaminhamento a esta Controladoria para análise da legalidade do feito;

**4. Conclusão**





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Esta Controladoria, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais deste tema em questão, passamos a dar o parecer de forma opinativa e sem caráter decisório, da seguinte forma:

- a) Diante da vistoria feita pelo engenheiro Guilherme Pinheiro Machado, onde o mesmo informa haver a necessidade de Aditivo no quantitativo na margem percentual de 24,98, e não tendo esta controladoria capacidade técnica para realizar a vistoria e definir as medições necessárias para a conclusão do objeto, **MANIFESTA-SE**, esta controladoria que existe justificativa no dispositivo legal artigo 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, para realização do Aditivo Contratual de Quantitativo.
- b) Quanto ao pedido de 10 % do valor dos itens do contrato, visto que existe cláusula impeditiva no contrato 280/2023, que proíbe os reajustes de preços pactuados, esta controladoria **MANIFESTA-SE**, pela não reajuste solicitado;

**É o parecer meramente opinativo e sem caráter decisório.**

**Encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para decisão final.**

São Pedro dos Crentes/MA, 25 de abril de 2024

Responsável pelo Controle Interno:

WANESSA  
COELHO TAVEIRA  
ARRUDA:0360449  
6381

Assinado de forma  
digital por WANESSA  
COELHO TAVEIRA  
ARRUDA:03604496381

**WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA**  
**ADVOGADA OAB/MA 15500**  
**CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**PORTARIA 058/2024**



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

São Pedro dos Crentes - MA, 25 de abril de 2024.

Ao Setor Contábil,  
Sr. Walbací Souza Silva

**Assunto: Aditivo de Acréscimo de quantitativo**

**Contrato:** nº 280/2023-CPL – Pregão Eletrônico nº 031/2023 e Processo Administrativo 123/2023.

**Contratada:** Rio Neves Locação, Serviços e Construção Ltda EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da Nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA.

Prezado Senhor,

Solicitamos que seja emitida CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA atestando a suficiência orçamentária para o 2º Aditivo ao Contrato nº 280/2023-CPL, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da Nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA.

**DO VALOR:** R\$ 142.791,38 (38 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos).

Atenciosamente,

Semaías da Silva Morais  
Presidente da CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62 AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO, CEP: 65978-000  
***Diretoria de Contabilidade***

*São Pedro dos Crentes, 25 de abril de 2024.*

**Semaías da Silva Moraes**

Pregoeiro

Nesta

Referente: **Segundo Aditivo de Prorrogação de prazo CTT 280/2023 – PE 031/2023, e Processo Administrativo nº 123/2023.**

Em atenção á consulta formulada por esta CPL sobre a existência de dotação orçamentária destinada ao **2º Aditivo ao Contrato de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do Prédio da Nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA**, venho informar o seguinte enquadramento técnico:

**06- SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**

04.122.0052.2020.0000- Man. da Sec. de Infraestrutura

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

15.451.0052.2021.0000- Construção, Ampliação e Adaptação e Recup. De Prédios Públicos

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

Valor Estimativo = **R\$ 142.791,38**

Atenciosamente,

Walbaci Souza Silva  
CONTADOR  
CRC GO 025758/O-6 T-MA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação**

**Contrato:** nº 280/2023-CPL – Pregão Eletrônico nº 031/2023

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA.

Considerando a solicitação apresentada pela empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, onde a mesma apresentou juntou a esta municipalidade, requerimento, no qual solicita que seja realizada vistoria por profissional competente a fim de verificar a necessidade de retificação do quantitativo, face haver divergências com a quantidade estabelecida no contrato, alegando que as metragens não estão de acordo com o termo de referência do processo licitatório, bem como um reajuste de 10% sobre o valor de cada item/objeto, face os aumentos constantes nos preços no material de construção.

Considerando a vistoria apresentada no Relatório do Engenheiro Civil, Guilherme Pinheiro Machado, registrado no CREA-MA sob o nº 1122173040/MA, no qual apresentou planilha informando haver a necessidade de Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% (vinte e quatro, noventa e oito por cento), sobre o valor inicial da obra.

Considerando a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, " *Que existe parâmetro legal no art. 65, I, alínea "b" da Lei 8.666/93, para a realização do Aditivo Contratual de Quantitativo, conforme planilha do Engenheiro Guilherme Pinheiro Machado, registrado no CREA-MA sob o nº 1122173040/MA, que informa haver a necessidade de Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% ao qual esse parecerista fica atrelado face não possuir capacidade técnica para realizar medições no objeto do contrato favorável ao aditivo de prorrogação*" e " *Que em alusão ao pedido de aumento de 10% do valor dos itens do aludido contrato, existe vedação na cláusula sexta do presente contrato, que PROIBE os reajuste dos preços dos itens pactuados no contrato*".

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o aditivo contratual de quantitativo em questão conforme vistoria elaborada pelo engenheiro e não sendo possível a solicitação dos 10 % nos itens devido a vedação contratual, **AUTORIZAMOS** Aditivo no Quantitativo na margem percentual de 24,98% .





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62

Encaminhe-se ofício ao Setor Contábil para que seja emitida certidão de dotação orçamentária atestando a suficiência orçamentária, bem como ofício a Contratada para dizer se tem interesse no aditamento do contrato. Sendo aceito, formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

São Pedro dos Crentes - MA, 25 de abril de 2024.

ROMULO	Assinado de forma
COSTA	digital por ROMULO
ARRUDA:02823	COSTA
065369	ARRUDA:02823065
	369

**Romulo Costa Arruda**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

**Assunto:** Aditivo de Prorrogação de Prazo

**Contrato:** nº 280/2023-CPL – Pregão Eletrônico nº 031/2023

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA.

Sr. Empresário,

A **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, através da Comissão Permanente de Licitação, vem informar a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, do interesse dessa Prefeitura Municipal em aditar o quantitativo na margem percentual de 24,98% no objeto em epígrafe, formalizado entre as partes no dia 27 de outubro de 2023, sob o número de contrato nº 280/2023-CPL.

O aditivo será formalizado em conformidade com a Lei nº 8666/93 em seu artigo 65, §1º.

Em caso de resposta afirmativa, a empresa deverá encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, a manifestação de interesse no prazo máximo de 03 (três) dias, bem como todos os documentos de habilitação da empresa. A relação desses documentos consta no edital do Pregão Eletrônico nº 031/2023.

Sem Mais para o momento,

São Pedro dos Crentes - MA, 02 de maio de 2024.

Semaías da Silva Moraes  
Presidente da CPL

# **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**


## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 24/03/2011	
NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RIO NEVES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA		NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBALIBA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR		TELEFONE (99) 8285-0040	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/04/2024 às 13:14:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**CONSOLIDAÇÃO RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI  
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A empresa gira sob o nome empresarial, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Domingos Guida, 205- bela vista, Sambaíba/MA, CEP: 65.830-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O capital social é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem por objeto:

**43.13-4/00 - Obras de terraplenagem:**

43.99-1/01- Administração de obras:

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

36.00-6/02 – Distribuição de água por caminhos; (caminhão pipa etc.);

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos

38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, bueiros e etc.);

42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

42.22-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatos, exceto obras de irrigação;

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;

43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;

43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material,

43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;

43.91-6/00 – Obras de fundações;

43.99-1/03 - Obras de alvenaria,

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3/00 – Comercio varejista de material elétrico;

47.44-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
49.21-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo municipal;  
49.23-0/02 - Serviços de transporte de passageiro-locação de automóveis com motorista;  
49.24-8/00 - Transporte Escolar  
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;  
71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;  
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;  
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semirreboques e similares.  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.  
77.32-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificado anteriormente (atividades de limpeza de ruas, atividades de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza especializada com a limpeza de chaminés, fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).  
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa:

**CLÁUSULA SEXTA** - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA SETIMA** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA OITAVA** - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participar de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA** - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

**CLÁUSULA DECIMA** - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração

com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o “caput” do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, . 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o Fórum da Cidade de Sambaíba (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

Sambaíba (MA), 05 de agosto de 2022.

---

**LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**  
CPF n.º 529.648.503-30 e do RG n.º 1.259.805 SSP/PI.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

**JUCEMA**


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:09 SOB N° 20220952876.  
PROTOCOLO: 220952876 DE 09/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210388974. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



2580003140



MARTIN LUTHER COLLEGE LIBRARY

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES  
CATEGORIA NACIONAL DE HABITAÇÃO / DEBITE LICENÇA / FISCAL DE CONDIÇÃO

22761973 Ed SAS:11

1503/2023

01427292018580146

429 641 503 30

BRAND

4812 SILVERDALE DR

MARTIN LUTHER KING, JR.

SEOLUNG KIM

МАРНИН/О

408-714-6000  
650-762-166  
52-049418



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Endereço:

**AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - 65.830-000 - Sambaíba / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS  
CPF / CNPJ sancionado: 13500739000104

LIMPAR

Data da consulta: 26/04/2024 13:06:35  
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS  
CPF / CNPJ sancionado: 52964850330

LIMPAR

Data da consulta: 26/04/2024 13:06:35  
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/04/2024 às 13:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 529.648.503-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 662B.D1A1.1EC8.E745 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/04/2024 às 13:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.500.739/0001-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 662B.D1C6.44BE.8782 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/04/2024 13:11:55

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 13.500.739/0001-04

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: Licitantes Inidôneos  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: RIO NEVES  
LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 1.259.805 SSP/PI, emitida em 12/03/1991, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

**DAS ALTERAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o endereço para Avenida Domingos Guida, 205 – Bela Vista - Sambaíba/MA. CEP: 65.830-000

**EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ORA EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLAUSULA:**



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **529.648.503-30**

Nome: **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**

Data de Nascimento: **22/10/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/09/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:13:27** do dia **26/04/2024** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **F044.D592.D43C.D54D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

			
<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 13.500.739/0001-04 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>DATA DE ABERTURA</b> 24/03/2011
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> AV DOMINGOS GUIDA		<b>NÚMERO</b> 205	<b>COMPLEMENTO</b> *****
<b>CEP</b> 65.630-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> BELA VISTA	<b>MUNICÍPIO</b> SAMBALIBA	<b>UF</b> MA
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR		<b>TELEFONE</b> (99) 8285-0040	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 24/03/2011	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/04/2024 às 13:14:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

13.500.739/0001-04

**NOME EMPRESARIAL:**

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/04/2024 às 13:14 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR IMPRIMIR[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330  
DATA: 26/04/2024  
HORA: 16:04

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0  
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE: 21600047871 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS UFRE: 51 - UFRE/BALSAS  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 0

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65830-000  
ENDEREÇO AVE DOMINGOS GUIDA NÚMERO: 205  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A TORRE DA CLARO BAIRRO: BELA VISTA  
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA  
TELEFONE: -- FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO AVE DOMINGOS GUIDA NÚMERO: 205  
COMPLEMENTO: B  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: BELA VISTA  
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA  
TELEFONE: -- FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

## CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TÊTOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 52964850330  
DATA: 26/04/2024  
HORA: 16:04

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
28	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
29	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
31	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
32	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
35	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
EFD	01/11/2023	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA  
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO  
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Insc. Municipal 1538	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA	CPF/CNPJ 13.500.739/0001-04	Data de Abertura 14/08/2023
Nome/Razão Social 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
Título do Estabelecimento(Nome Fantasia) CONSTRUTORA RIO NEVES			
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Logradouro AV DOMINGOS GUIDA	Número 205	Complemento	
Bairro/Distrito BELA VISTA	Município SAMBAIBA	UF MA	
Endereço Eletrônico CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM		Telefone	
Situação Cadastral ATIVA	Grau de Risco Baixo	Alvará de Funcionamento SIM	ISS SIM
Área (m²) 1010.00	Horário Final	Categoria de Alvará de Funcionamento PADRÃO	
Atividade Econômica Principal 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) 3600-6/02, 3600-8/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4211-1/01, 4211-1/02, 4212-0/00, 4213-8/00, 4221-9/03, 4222-7/01, 4292-8/01, 4299-5/01, 4311-8/01, 4311-8/02, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4924-8/00, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7711-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 4120-4/00, 4321-5/00.			

Jordânia Ferreira da Silva Dutra  
Chefe de Arrecadação e Tributação  
Portaria nº 124/2021

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2024.01.02 16:37:27  
-03'00'

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.500.739/0001-04 Inscrição Estadual: 12.356212-0

Razão Social: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 205 Complemento:

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA UF: MA

CEP: 65830000 DDD: Telefone:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 03/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 08/04/2022 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/12/2020, 01/11/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 26/04/2024

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Seniz/COTEC - 2005-2012



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:37:11 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **93A5.5E00.CCA6.91F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.500.739/0001-04  
**Razão Social:** RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV DOMINGOS GUIDA 205 / BELA VISTA / SAMBAIBA / MA / 65830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/04/2024 a 07/05/2024

**Certificação Número:** 2024040818493178001610

Informação obtida em 26/04/2024 13:19:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão nº: 29075460/2024

Expedição: 26/04/2024, às 13:19:54

Validade: 23/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 133729/24

**Data da**

12/04/2024 09:41:55

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

**Razão Social:** RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

 **Telefone:**

**Município:** SAMBAIBA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 11/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/04/2024 08:41:13



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 022846/24

**Data da**

27/03/2024 09:30:42

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

**Razão Social:** RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

 **Telefone:** null

**Município:** SAMBAIBA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

 **CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 26/04/2024 14:34:32



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL**


<b>Validade até</b>	11/05/2024
<b>Finalidade</b>	PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	13.500.739/0001-04
<b>Endereço</b>	RUA AVENIDA DOMINGOS GUIDA , Nº 205 - BAIRRO BELA VISTA
<b>SAMBAIBA/MA</b>	
<b>Data da Liberação</b>	12/03/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 12 Março de 2024.

  
Jordânia Ferreira da Silva Dutra  
Chefe de Arrecadação e Tributação  
Portaria nº 124/2021

Funcionário Responsável pela Liberação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO

0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAÍBA - 65830000 - MA

Código Contribuinte

75378

CPF/CNPJ

13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


EMITIDA EM: 12/03/2024 09:46:11

VÁLIDA ATÉ: 10/06/2024

VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.  
Código autenticação: 202400041270017102475711490195



  
Jordânia F. da Silva Dutra  
Chefe de Arrecadação e Tributação  
Portaria nº 124/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Alvará N°: 2024/0001

Exercício: 2024

Insc.

00001538

Validade: 31/12/2024

## Nome / Razão Social

Código autenticação: 202400000120017041956265220104

Nome / Razão social: 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Documento.....: 13500739000104

## Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES

Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA

Complemento..:

## Atividade econômica

Cnae Principal :  
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEMCnae(s) Secundário(s) :  
3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES.

Área.....: 1.010,00 m²

Horário de Funcionamento.....:

Grau de Risco.....:

Observação Alvará Funcionamento:

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

Local

SAMBAIBA - MA

Data de emissão

02/01/2024

Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança e Tributação

Jordânia Ferreira da Silva Dutra  
Chefe de Arrecadação e Tributação  
Portaria nº 124/2021



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de São Raimundo das**  
**Mangabeiras**

CERTJUDONE-VNSRDM - 872024

Código de validação: 71976D3B82

Número da guia: 24057601001786711.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 09 do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 09 do mês de maio do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos de Falência e Concordata em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CONSTRUTORA RIO NEVES - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. **13.500.739/0001-04**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de maio 2024.

**RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA**  
**Secretária Judicial de Entrância Inicial**  
**Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras**  
**Matrícula 172924**

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 09/05/2024 11:10 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



CERTJUDONE-VNSRDM - 872024 / Código: 71976D3B82  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

# Balço Patrimonial

Página 1 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.384.790,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.450.502,17 D
1.01.01	Disponibilidades	903.393,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	628.550,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	628.550,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	628.550,65 D
1.01.01.02	Bancos	274.843,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.843,31 D
1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento	274.843,31 D
1.01.03	Cientes	210.778,70 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	210.778,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.15	Estoques	336.329,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	336.329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	81.220,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	81.220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	255.109,51 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	255.109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	934.287,94 D
1.07.04	Imobilizado	934.287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Veículos	1.230.050,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	150.362,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.980,71 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	470.105,17 C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470.105,17 C
2	*** Passivo ***	2.384.790,11 C
2.01	Passivo Circulante	258.437,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	258.437,21 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.597,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.597,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	11.597,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	241.021,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	180.880,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.601,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.472,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	158.255,21 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	3.551,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.140,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	891,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	59.249,83 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.818,03 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.818,03 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	92,15 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.126.352,90 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.326.352,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos)

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

## Balanco Patrimonial

Página 2 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contabil 6.196.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblêia	947.758,81 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	378.594,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos) .

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
CPF: 529.648.503-30  
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 899.726.433-87  
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Estabelecimentos: 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.586.108,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.586.108,91
010.01.03	Vendas de Serviços	1.586.108,91
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.586.108,91
(-) 020	Deduções da Receita	38.582,00
020.01	Impostos Faturados	38.582,00
020.01.05	Simplex	38.582,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	38.582,00
(=) 030	Receita Líquida	1.547.526,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	914.713,70
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	914.713,70
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	914.713,70
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	58.260,70
3.01.01.03.02.0012	FGTS	11.195,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	753.440,04
3.01.01.03.02.0041	Férias	47.914,67
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	43.208,67
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	694,00
(=) 060	Lucro Bruto	632.813,21
(-) 070	Despesas Operacionais	254.219,12
070.01	Despesas Administrativas	254.219,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	254.219,12
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	71.431,57
3.01.01.07.01.0013	FGTS	61.671,87
3.01.01.07.01.0043	Férias	64.896,33
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	56.219,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	378.594,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	378.594,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	378.594,09

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
CPF: 529.648.503-30  
ADMINISTRADORNATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 899.726.433-87  
CONTADOR(A) CRC/MA 9980



# Análise pelos Índices do Balanço

Página 4 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO ( 2.126.352,90 *100)/ 2.384.790,11	(c207*100)/c1	89,16
GA	Giro do Ativo 1.547.526,91 / 2.384.790,11	d030/c1	0,65
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO ( 934.287,94 *100)/ 2.126.352,90	(c10704*100)/c207	43,94
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS ( 258.437,21 + 0,00 )/ 2.126.352,90	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 258.437,21 / 2.384.790,11	c201/c1	0,11
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ( 258.437,21 + 0,00 )/ 2.384.790,11	(c201+c203)/c1	0,11
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 2.126.352,90	c10704/c207	0,44
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c1	0,89
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.450.502,17 / 258.437,21	c101/c201	5,61
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( 1.450.502,17 + 0,00 )/( 258.437,21 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,61
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 903.393,96 / 258.437,21	c10101/c201	3,50
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA ( 1.450.502,17 - 336.329,51 )/ 258.437,21	(c101-c10115)/c201	4,31
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.450.502,17 / 2.384.790,11	c101/c1	0,61
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.450.502,17	c2010101/c101	0,01
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 903.393,96 / 1.450.502,17	c10101/c101	0,62
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.450.502,17	c10115/c101	0,23
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.126.352,90 / 258.437,21	c207/c201	8,23
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c2	0,89

## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Página 5 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 2.384.790,11 / ( 258.437,21 + 0,00 )	$c1/(c201+c203)$	9,23
ML	Margem Líquida ( 378.594,09 / 1.547.526,91 ) * 100	$(d200/d030)*100$	24,46
RA	Rentabilidade do Ativo ( 378.594,09 / 2.384.790,11 ) * 100	$(d200/c1)*100$	15,88

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
CPF: 529.648.503-30  
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 899.726.433-87  
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaíba/MA, CEP: 65.830-000.

NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

### Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaíba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões  
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos  
 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
 41.20-4-00 - Construção de edifícios  
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
 43.91-6-00 - Obras de fundações.  
 43.99-1-01 - Administração de obras  
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal  
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
 49.24-8-00 - Transporte escolar  
 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal  
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.  
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílio  
 78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra  
 43.99-1/04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.  
 68.21-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
 Com início das atividades em 24/03/2011.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30. O Capital Social é Composto por R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**Nota 6 - Eventos subsequentes**

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Luiz Silveira Lima Junior.  
Titular-Administrador  
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima  
Contador CRC-MA 009980-02.  
CPF: 899.726.433-87.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 13:21 SOB Nº 20230356710.  
PROTOCOLO: 230356710 DE 20/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303718182. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2023.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280 /2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031 /2023**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA E, DE OUTRO, A EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP. NA FORMA ABAIXO:**

**O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 01.577.844/0001-62, com sede na. An. Canaa, s/n - Centro - São Pedro Dos Crentes/MA - CEP 65978000, representado pelo(a) Prefeito(a) **RÔMULO COSTA ARRUDA**, denominado **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**, estabelecida na Av. Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, denominada **CONTRATADA**, com endereço eletrônico construtorarioneves@outlook.com, através de seu representante legal **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR** , inscrito no CPF Nº 529.648.503-30 e devidamente inscrito no DNI 074272792021-8.

**Considerando** a necessidade de conclusão dos serviços de execução da conclusão da construção do prédio da nova Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, resolvem, as partes, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 280/2023 de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no quantitativo do Contrato nº 280/2023, decorrente do pregão eletrônico Nº 031 /2023, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP.**

**CLÁUSULA II – DA FUNDAMENTAÇÃO:**

As disposições de que trata o presente termo estão amparadas no art. 65, II, d, da lei 8666/93 e permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

**CLÁUSULA III – DO VALOR DO CONTRATO:**

Este contrato terá um acréscimo no quantitativo de aproximadamente 24,98%, perfazendo um valor de R\$ 142.791,38 (cento e quarenta e dois mil, setecentos noventa e um reais e trinta e oito centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 572.408,83 (quinhentos e setenta e dois mil, reais e quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos) para R\$ 715.200,21 (setecentos e quinze mil e duzentos reais e vinte e um centavos), conforme especificações abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ADITIVO	PREÇO		PREÇO TOTAL R\$	DESCRIÇÃO TÉCNICA
						SE BDI M	COM BDI		
2		CONTRAPISO TÉRREO							
2.1									
2.1.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400L, L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	75,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 3.087,00	Conforme foi licitado um total de 227 M². Após uma verificação em obra foi diagnosticado uma necessidade de esta realizando uma espessura maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²2
2.2		1º PAVIMENTO							
2.2.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400L, L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	75,00	R\$ 32,93	R\$ 41,16	R\$ 3.087,00	Conforme foi licitado um total de 227 M². Após uma verificação em obra foi diagnosticado uma necessidade de esta realizando uma espessura maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²2
3		REVESTIMENTO CERÂMICO							
3.1		TÉRREO							
3.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	75,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 4.535,25	No orçamento inicial não está considerando o revestimento para o roda pé. Conforme foi licitado um total de 157M²2. Após uma uma verificação ficou identificado uma necessidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²2.
3.2		1º PAVIMENTO							
3.2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	75,00	R\$ 48,38	R\$ 60,47	R\$ 4.535,25	No orçamento inicial não está considerando o revestimento para o roda pé. Conforme foi licitado um total de 157M²2. Após uma uma verificação ficou identificado uma necessidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m²2.
4		ALVENARIA							
4.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	SINAPI	M2	61,00	R\$ 119,77	R\$ 149,69	R\$ 9.131,09	Conforme foi licitado um total de 119,41M²2. Após uma uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 61 m²2.
CHAPISCO - REBOCO - FUNDO PREPARADOR - EMASSAMENTO									
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	M2	91,00	R\$ 5,90	R\$ 7,37	R\$ 670,67	Conforme foi licitado um total de 762,3 M²2. Após uma uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m²2.
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	SINAPI	M2	91,00	R\$ 28,06	R\$ 35,07	R\$ 3.191,37	Conforme foi licitado um total de 762,3 M²2. Após uma uma verificação no orçamento ficou identificado uma necessidade maior que a licitada, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m²2.



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

5.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,00	R\$ 2,74	R\$ 3,42	R\$ 311,22	Conforme foi licitado um total de 762,3 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².
5.4	96130	APLICAÇÃO D MASS ACRÍLICA E A EM UMA PAREDES EXTERNAS DE CASAS DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	68,00	R\$ 14,94	R\$ 18,67	R\$ 1.269,56	Conforme foi licitado um total de 360 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 68 m².
5.5	S02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	ORSE	M2	68,00	R\$ 8,26	R\$ 10,32	R\$ 701,76	Conforme foi licitado um total de 360 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 68 m².
6	PINTURA								
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	91,00	R\$ 8,39	R\$ 10,49	R\$ 954,59	Conforme foi licitado um total de 762,3 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 91 m².
7	ESTRUTURA								
7.1	LAJE DA COBERTURA								
7.1.1	110149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm	ORSE	m²	75,00	R\$ 64,30	R\$ 80,36	R\$ 6.027,00	Conforme foi licitado um total de 276 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 75 m².
8	MURO DE VIDRO NA FACHADA								
8.1	S11347	Fornecimento e instalação de fachada em película de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	58,00	R\$ 1.195,85	R\$ 1.494,57	R\$ 86.685,06	Conforme foi licitado um total de 128 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 58 m².
14	FORRO								
14.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	80,00	R\$ 54,68	R\$ 68,34	R\$ 5.467,20	Conforme foi licitado um total de 466 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 80 m².
15	COBERTURA								
15.1	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	76,00	R\$ 95,27	R\$ 119,07	R\$ 9.049,32	Conforme foi licitado um total de 222,21 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 76 m².
15.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	76,00	R\$ 43,04	R\$ 53,79	R\$ 4.088,04	Conforme foi licitado um total de 222,21 M². Após uma verificação no orçamento ficou intencificado uma nessecidade maior que a licidade, Sendo assim fica aprovado um ativo de 76 m².
Total Geral								R\$ 142.791,38	

**CLÁUSULA IV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**06- SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

04.122.0052.2020.0000- Man. da Sec. de Infraestrutura  
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo  
15.451.0052.2021.0000- Construção, Ampliação e Adaptação e Recup. De  
Prédios Públicos  
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

**CLÁUSULA V- DA VALIDADE:**

Incumbirá a CONTRATANTE, à sua conta e no prazo estipulado no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

**CLÁUSULA VI - DA INALTERABILIDADE:**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas, parágrafos, condições e obrigação do Termo de Contrato inicial nº 280/2023, que não colidirem com o disposto neste 2º Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente TERMO ADITIVO lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as testemunhas abaixo, para um só fim legal.

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, 09 de maio de 2024.

ROMULO COSTA      Assinado de forma  
ARRUDA:0282306      digital por ROMULO  
5369      COSTA  
ARRUDA:02823065369

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**  
**ROMULO COSTA ARRUDA**

**CONTRATANTE**  
LUIZ SILVEIRA LIMA      Assinado de forma digital por LUIZ  
JUNIOR:52964850330      SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330  
Dados: 2024.05.09 13:48:17 -03'00'

**RIO NEVES LOCAÇÃO,**  
**SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: Marcia dos Santos Cordoso  
CPF: 610.053.093-70



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

Nome: Ana Larine dos Santos Cardozo  
CPF: 068449473-70





**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 2º Termo Aditivo ao contrato 280/2023, firmado em 09 de abril de 2024, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**. **OBJETO DO ADITIVO:** Acréscimo no quantitativo. **VIGÊNCIA:** 01.01.2024 a 30.06.2024 conforme 1º aditivo do contrato 280/2023. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR:** valor do aditivo R\$ **142.791,38 (cento e quarenta e dois mil, setecentos noventa e um reais e trinta e oito centavos)**, passando o valor total do contrato de R\$ **572.408,83 (quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos)** para R\$ **715.200,21 (setecentos e quinze mil e duzentos reais e vinte e um centavos)**. São Pedro dos Crentes - MA, 09 de maio 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 0949d4ddfb70a61dff7523e53c453d67

#### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.** Ref.: Processo Administrativo nº 045/2024. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2024. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ: 01.577.844/0001-62. **CONTRATADO:** MAX SWELL NASCIMENTO DA SILVA, pessoa física, portador da cédula de identidade nº 075918082022-8 SSP-MA e do CPF: 121.857.343-00. **Valor R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)**, **OBJETO:** **Locação de espaço recreativo e esportivo destinado ao atendimento das crianças, adolescentes e idosos do programa PAIF- Proteção e atendimento integral a família, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA**, no exercício de 2024. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 74, V, da Lei nº 14133/21 e demais legislações aplicáveis. Termo de Inexigibilidade 30/04/2024. Ratificação em 02/04/2024. São Pedro dos Crentes - MA, 09 de maio de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 45a0df1920792c76d40542b940c6f712

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - SRP

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - SRP

##### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024

##### EXTRATO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** CONTRATO Nº 64/2024.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CNPJ Nº 06.651.616/0001-09.

**CONTRATADA:** BURITI INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 12.909.926/0001-83.

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de Tapa Buracos das Vias Urbanas do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024.

**BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, de 2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 1.324.353,39 (um milhão, trezentos e

vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos).

**VIGÊNCIA CONTRATUAL:** de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

**DATA DA ASSINATURA:** 08 de abril de 2024.

**ASSINATURA:** ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA (PREFEITO) E ROBERTO FONCECA SILVA (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA BURITI INFRAESTRUTURA LTDA).

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA  
Código identificador: 0be93ed08c45f54dd054db3ad4a9a421

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA

##### AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2024 - OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO VILA SÃO PAULO , NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA / MA. **ABERTURA:** Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 13/05/2024, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 09:00 horas do dia 27/05/2024, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. **TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor Preço. **OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL:** O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, no Prédio da Prefeitura de Senador Alexandre Costa, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do email: [cplprefeiturasc@gmail.com](mailto:cplprefeiturasc@gmail.com). Senador Alexandre Costa -MA, 09 de maio de 2024. Raimunda Maria M. Mendes - Pregoeira/Agente de Contratação.

Publicado por: CLÁUDIO HENRIQUE COSTA LEÃO  
Código identificador: 2212363b4b6f1d62cf86939001895a18

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

##### EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO Nº 1.1904.32024.

**EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO Nº 1.1904.32024. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024.** Locatário: Município de Sucupira do Norte (MA), signatário do CNPJ nº 06.896.534/0001-24. Locatário: Jadson Duarte Ribeiro, portador do CPF: 038.747.003-48. **OBJETO:** Locação de Imóvel para funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Juventude de Sucupira do Norte (MA), registrado no Cartório de Sucupira do Norte (MA), sob as seguintes características: Imóvel: Livro 29, Termo 1296, Fls. 139. Local do Imóvel: Imóvel Urbano localizado na Rua 1º de janeiro, Centro, Sucupira do Norte (MA). **DATA DA ASSINATURA:** 19/04/2024. Valor do Contrato: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), pelo período de oito meses). **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Código da Ficha: 170. Órgão: 02 Poder Executivo. Unidade: 07 Sec. Mun. De Cult. Tur. Desp. Lazer e Juventude. Dotação: 04.122.0002.2071.0000. 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física. Vigência: 08 meses. Base Legal: Art. 74, V, da Lei 14.133/2021. João Rocha dos Santos - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES  
Código identificador: 04246cdd8373f51cb6d3ec37b494f68e

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 1.007/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

