

Estado do Maranhao
Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Crentes

Secretaria de Financas
Rua Canaa, 1 | Sao Pedro Dos Crentes - MA, CEP:65978-000
CNPJ: 01.577.844/0001-62



NFSe
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 3

SERIE: Única - Eletrônica
Folha 01/01

17-Competência

2024.10

18-Data de Emissão:

08/10/2024 15:30:57



Código de Autenticação: 0375781339592

1-Nome/Razão Social do Prestador

1977 GR CONSTRUTORA LTDA

2-Nome de Fantasia

GR CONSTRUTORA E INCORPORADORA

4-Endereço

AV CANAA, 03 CENTRO - Sao Pedro dos Crentes MA

5-Optante pelo Simples

SIM

6-E-mail

3-CNPJ/CPF

54968059000105

7-Inscrição

DADOS DO TOMADOR - DESTINATÁRIO

8-Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

9-CNPJ/CPF

01577844000162

10-Endereço

AV CANAA, 102 CENTRO - SAO PEDRO DOS CRENTES MA


11-E-mail

12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A EXECUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES, CONF. CE Nº 004-2024 E CTT Nº 290-2024	208.220,37

PROCESSO LICITATÓRIO
CE 004/2024
Contrato Nº 290/2024



16-Local da Prestação

S?o Pedro dos Crentes-MA

19-Valor Total da Nota

208.220,37

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 702->Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DEDUÇÕES / ISSQN

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00
26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
30-Valor do CSLL	31-Base de Cálculo - ISSQN	32-Aliquota ISS	33-Valor do ISSQN
0,00	208.220,37	2,01 %	4.185,23
34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido	
Tributado no Município	NAO	208.220,37	

OBSERVAÇÕES

20-Observações

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município



EXECUÇÃO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

DESCRIÇÃO	UND	QDT	VALOR TOTAL	QDT 1ª MEDIÇÃO	QDT 2ª MEDIÇÃO	QDT 3ª MEDIÇÃO	% EXECUTADA NA 1ª MEDIÇÃO	% EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	% EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO 16/09/24	2ª MEDIÇÃO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÃO	M	100	R\$ 4.084,95	100%			100%			R\$ 3.268,48	
Despesas administrativas			R\$ 15.980,01	100%			100%			R\$ 15.980,01	
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	4	R\$ 648,61	100%			100%			R\$ 518,97	
MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3	R\$ 5.110,47	33%	67%		33%	67%		R\$ 1.686,45	R\$ 3.424,01
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M²	600	R\$ 354,34	28%	72%		28%	72%		R\$ 97,44	R\$ 255,13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M³	100	R\$ 368,65	100%			100%			R\$ 368,65	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2021	M³	84,16	R\$ 4.828,19	100%			100%			R\$ 4.828,19	
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN. E ASSENTAMENTO	M	100	R\$ 28.243,03	100%			100%			R\$ 28.243,03	
CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	M³	357	R\$ 36.968,57	19%	81%		19%	81%		R\$ 7.024,03	R\$ 29.944,54
CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 2	M³	100	R\$ 10.355,34	100%			100%			R\$ 10.355,34	
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M²	530	R\$ 52.319,28	100%			100%			R\$ 52.319,28	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C/ PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	245	R\$ 1.056,63		100%						R\$ 1.056,63
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE C/ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, E=10MM EM PAREDE INTERNAS DE AMBIENTE C/ÁREA ENTRE SM2 E 10M2 E=10MM C/TEUSCA	M²	245	R\$ 6.767,02		100%						R\$ 6.767,02
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	385	R\$ 13.034,28		100%						R\$ 13.034,28
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE C/ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, E=10MM	M²	366	R\$ 10.109,11		100%						R\$ 10.109,11
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO-ARGAMASSAS TRAÇO 1:3 C/ PREPARO EM BETONEIRA	M²	366	R\$ 27.451,73		100%						R\$ 27.451,73
GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	7140	R\$ 120.495,12		42%						R\$ 50.607,95
POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE P/ 4 REFLETORES	UND	8	R\$ 17.558,62		100%						R\$ 17.558,62
Conduíte Espiralado/sealtubo Sem Alma De 2,1/2 - 25mts	UND	15	R\$ 9.708,10		100%						R\$ 9.708,10
Tubo PVC Sólido de 32mm x 6m Eterna	UND	60	R\$ 2.357,02		100%						R\$ 2.357,02
Luva de Redução Água Fria Sólido de 32x25mm Marrom	UND	15	R\$ 67,50		100%						R\$ 67,50
Torneira 1153 Tanque ou Jardim Turm Sigma	UND	12	R\$ 1.033,93		100%						R\$ 1.033,93
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHAS 5 X 5 CM, H=2,5M	M²	875	R\$ 30.008,92		100%						R\$ 30.008,92



PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF: 12/2019	M²	5	R\$	2.648,00		100%						R\$	2.648,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXXM	2	R\$	281,27		90%						R\$	253,14
Cabo Flexível 750V 10mm² Antichama - Preto - 5L - Rolo 100m	UND	5	R\$	3.721,17		52%						R\$	1.935,01



Documento assinado digitalmente
RAY NASCIMENTO BRITO QUARESMA
Data: 08/10/2024 17:01:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAY NASCIMENTO BRITO QUARESMA
CREA-SP 5071150027

% 1ª MEDIÇÃO	29,94%
% 2ª MEDIÇÃO	50%
% 3ª MEDIÇÃO	
VALOR 1ª MEDIÇÃO	R\$ 124.689,88
VALOR 2ª MEDIÇÃO	R\$ 208.220,64
VALOR 3ª MEDIÇÃO	
MONTANTE DO SERVIÇO EXECUTADO	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 416.440,74